

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Zajištění emisních limitů výtopny Stráž p. R.“ – projektová dokumentace“

reg. č. sml. (zhotovitel): 21807/2018

reg. č. sml. (objednatel): D200/33000/00200/18/00

I.**Smluvní strany**

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]
č. ú. [redacted]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu smlouvy:

[redacted]
Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



Zhotovitel: OHNÚT spalovací technika s.r.o.
Tečovice 13, PSČ 76302
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53379
IČO: 27705919 **DIČ:** CZ27705919, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]
č. ú. [redacted]

Zastoupený: Janou Kubáňovou, jednatelkou

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu smlouvy:

[redacted]
Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínů pro předání dílčích plnění zhotovitelem stanovených v čl. IV odst. 2 písm. a) až d) smlouvy a upřesnění způsobu provádění autorského dozoru uvedeného v čl. IV odst. 3 smlouvy.
2. Článek IV odst. 2 smlouvy se upravuje v tomto znění:
Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plnění podle čl. II odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy v následujících termínech:
a) předání zpracované JPD v elektronické podobě k připomínkování objednateli nejpozději do 15. 2. 2019;

- b) předání čistopisu JPD se zapracovanými připomínkami objednatele ve lhůtě **1 kalendářního týdne** od předání připomínek objednatele (předpoklad do 1. 3. 2019);
 - c) předání zpracovaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu v elektronické podobě k připomínkování objednateli nejpozději **do 15. 2. 2019**;
 - d) předání čistopisů soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu se zapracovanými připomínkami objednatele ve lhůtě **2 kalendářních týdnů** od předání připomínek objednatele (předpoklad do 1. 3. 2019).
3. Článek IV odst. 3 smlouvy nově zní:
Výkon autorského dozoru projektanta a [plnění dle čl. II odst. 1 písm. c) této smlouvy] bude vykonáván po dobu provádění montážních prací (tj. od zahájení prací do doby převzetí dokončené montáže objednatelem). Autorský dozor bude vykonáván na vyzvu objednatele při běžném nebo mimořádném kontrolním dnu.
4. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

III. Závěrečná ustanovení

- 1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
- 2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednáán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne 15. 11. 2018

Za DIAMO, státní podnik:

V Tečovicích dne 12. 11. 2018

Za OHNÚT spalovací technika s.r.o.:

.....
Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí odštěpného závodu

.....
Jana Kubáňová
jednatelka