

Dodatek č. 3

ke smlouvě uzavřené 11.9.2009 ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v platném znění

Název stavby: **„Prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická,,**

Číslo stavby: **01 08 986**
Č. sml. obj.: **000 673 03 09**
Č. sml. obst.: **9617**


I. Smluvní strany


Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost

se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupený Ing. Martinem Dvořákem generálním ředitelem
IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 11.7.1991,
sp. zn. Rg. B 847
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Rytířská 29, 110 00 Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800

(dále jen „DPP“)

Inženýring dopravních staveb a.s.

Na Moráni 3/360, 128 01 Praha 2
zastoupený Ing. Bohumilem Kvasničkou, generálním ředitelem
IČ: 27923673 DIČ: CZ27923673 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 29.6.2007,
sp. zn. Rg. B 12096
bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „INŽ“)



V souladu s bodem 12.1 shora uvedené prováděcí smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření čl. 2. Vymezení činností – rozšíření přílohy č. 1, na základě požadavku zástupců DPP podniku následovně :

Příloha č. 1

Rozsah činností

se rozšiřuje o bod 1.2.41 tohoto znění

1.2.41 Zajišťování legislativy zasakovacích vrtů na ZS BRE 1 v členění

- a) projednání DUR s DOSS
- b) zajištění vydání ÚR vč. nabytí právní moci
- c) projednání DSP s DOSS
- d) zajištění povolení k nakládání s odpadními vodami
- e) zajištění vodoprávního povolení vč. nabytí právní moci

3. Harmonogram provádění činností INŽ

3.1. činnosti uvedené v bodu 1.2.41

- do 6ti měsíců od předání dokumentace od zhotovitele ARCADIS

Podmínkou plnění termínu je zpracování DUR a DSP tak, aby mohlo dojít k paralelnímu projednávání těchto dokumentací (DSP maximálně do 3 měsíců po předání DUR)

5. Smluvní odměna a platební podmínky

Na základě rozšíření činností INŽ se smluvní cena navyšuje o 356 320,- Kč (podrobná kalkulace je specifikována v příloze č.3)

Původní znění :

5.1 Smluvní strany se dohodly, že INŽ náleží za řádné provedení všech činností dle této smlouvy smluvní odměna, která byla stanovena dohodou stran, a to v celkové výši 436 850 000,- Kč (bez DPH).

se mění následovně :

5.1 Smluvní strany se dohodly, že INŽ náleží za řádné provedení všech činností dle této smlouvy smluvní odměna, která byla stanovena dohodou stran, a to v celkové výši 437 206 320,- Kč (436 850 000 + 356 320,- Kč bez DPH).

Předpoklad fakturace :

150 000 ,- Kč po splnění bodu b (zajištění vydání ÚR vč. nabytí právní moci)

206 320,- Kč po splnění bodu e (zajištění vodoprávního povolení vč. nabytí právní moci)

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.

Tento „Dodatek č. 3“ nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto „Dodatku“ oběma smluvními stranami.

Tento „Dodatek č. 3“ je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.


- 8 -04- 2011

V Praze dne


29 -03- 2011

V Praze dne

za DPP:



za INŽ:



generální ředitel



Kalkulace smluvní odměny

Prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická – IČ pro zasakovací vrty na ZS BRE 1

- RN = 6 900 000,-Kč
- kategorie stavby: stavba související s výstavbou či rekonstrukcí podzemní kolejové dráhy
- požadovaný rozsah inženýrské činnosti:
 - a) projednání DUR s DOSS
 - b) zajištění vydání ÚR vč. nabytí právní moci
 - c) projednání DSP s DOSS
 - d) zajištění povolení k nakládání s odpadními vodami
 - e) zajištění vodoprávního povolení vč. nabytí právní moci

Kalkulace odměny:

1x hlavní koordinátor inženýrské činnosti – sazba dle UNIKA 2010 za velmi náročné a koncepční práce
760,- Kč / hod. 8h x 760,- Kč x 26 dnů = 158 080,- Kč (bez DPH)

1x pracovník zajišťující inženýrskou činnost – sazba dle UNIKA 2010 za náročné práce
590,- Kč / hod. 8h x 590,- Kč x 42 dnů = 198 240,- Kč (bez DPH)

356 320 Kč (bez DPH)