


## D o d a t e k č. 6

ke smlouvě uzavřené dne 11.9.2009 dle § 269 odst. 2 Obch. zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění

Název stavby: **„Prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická“**  
Číslo stavby: **01 08 986**  
Č. sml. obj.: **000 673 00 09**  
Č. sml. obst.: **9617**

### I. Smluvní strany

**Objednatel: Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost**  
se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9  
jednající Vladimírem Lichem, předsedou představenstva  
Bc. Magdalenou Češkovou, místopředsedkyní představenstva


IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886 (plátce DPH)  
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 11.7.1991,  
sp. zn. Rg. B 847  
bankovní spojení: 

číslo účtu:

(dále jen „DPP“)

a

**Obstaratel: Inženýring dopravních staveb a.s.**  
Na Moráni 3/360, 128 01 Praha 2  
zastoupený Ing. Bohumilem Kvasničkou, generálním ředitelem

IČ: 27923673 DIČ: CZ27923673 (plátce DPH)  
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 29.6.2007,  
sp. zn. Rg. B 12096  
bankovní spojení: 

číslo účtu:

(dále jen „INŽ“)



V souladu s čl. 5.3. a 12.1 shora uvedené prováděcí smlouvy se smluvní strany dohodly takto:

## **5. Smluvní odměna a platební podmínky**

### **Výchozí podmínky pro rok 2012:**

Rozhodující stavební objemy pro rok 2012:

- Ražba TT metodou TBM a NRTM
- Železobetonové konstrukce hloubených tunelů, stanice, vestibulu stanic, podchodů
- Definitivní ostění dvoukolejných tunelů a stanic
- Provizorní přeložky tramvajových tratí a komunikací
- Přeložky inženýrských sítí
- Zajištění DIR dle potřeb stavby

Smluvní odměna INŽ vycházející z rozsahu prací pro rok 2012 činí **100 200 000,-Kč**

Přílohou tohoto dodatku je zároveň přehled čerpání odměny v letech 2009 až 2011 a předpoklad čerpání v letech 2013-2015.

### **Platební kalendář pro rok 2012:**

Níže definovaný platební kalendář vychází ze základní podmínky zajištění předmětu výše uvedené smlouvy v plném rozsahu. Výše odměny je vztažena k rozsahu výše uvedených prací a jejich technickému řešení a zahrnuje veškeré práce nezbytné k řádnému provedení příslušných činností v souladu s touto smlouvou.

Specifikace	Správce stavby vč.TDI + kontrola DON	Koordinátor BOZP	Majetkoprávní zajištění	Geodetické práce	Celkem v Kč
Leden	7 375 001	333 333	458 333	583 333	8 750 000
Únor	6 408 331	333 333	624 867	216 667	7 583 198
Březen	6 891 666	333 333	541 600	1 500 000	9 266 599
Duben	6 891 666	333 333	541 600	400 000	8 166 599
Květen	6 891 666	333 333	541 600	400 000	8 166 599
Červen	6 891 666	333 333	541 600	400 000	8 166 599
Červenec	6 891 666	333 333	541 600	400 000	8 166 599
Srpen	6 891 666	333 333	541 600	400 000	8 166 599
Září	6 891 666	333 333	541 600	1 500 000	9 266 599
Říjen	6 891 666	333 333	541 600	400 000	8 166 599
Listopad	6 891 666	333 333	541 600	400 000	8 166 599
Prosinec	6 891 674	333 337	542 400	400 000	8 167 411
<b>2012 celkem</b>	<b>82 700 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>100 200 000</b>



## 12. Závěrečná ustanovení

12.4. Mění se Kontaktní osoby na straně DPP ve věcech smluvních:

- 
- 

Ostatní ustanovení smlouvy č. 000 673 00 09 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne 23 -04- 2012



předseda představenstva

V Praze dne 04 -04- 2012



generální ředitel



místopředsedkyně představenstva

**Dopravní podnik hl. m. Prahy**  
akciová společnost (2)  
představenstvo  
190 22 Praha 9, Sokolovská 217/42

**Rozdělení finanční odměny na jednotlivé roky výstavby**

**Stavba č. 01 08 986, 06004**

**Prodloužení trasy V.A metra ze stanice Dejvická**

<b>Činnost</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Celkem</b>
Správce stavby vč.TDI		23 272 000	66 591 000	82 700 000	62 000 000	81 609 000	20 000 000	<b>336 172 000</b>
Koordinátor BOZP		2 228 000	3 000 000	4 000 000	4 600 000	3 500 000	400 000	<b>17 728 000</b>
Odpovědný geodet	3 099 668	6 000 000	10 000 000	7 000 000	9 500 000	9 500 332		<b>45 100 000</b>
Majetkoprávní zajištění		5 000 000	5 000 000	6 500 000	5 500 000	5 000 000	3 000 000	<b>30 000 000</b>
Uvedení stavby do provozu s cestujícími						1 500 000	400 000	<b>1 900 000</b>
Kolaudace					300 000	300 000	500 000	<b>1 100 000</b>
<b>Celkem základní smlouva</b>	<b>3 099 668</b>	<b>36 500 000</b>	<b>84 591 000</b>	<b>100 200 000</b>	<b>81 900 000</b>	<b>101 409 332</b>	<b>24 300 000</b>	<b>432 000 000</b>
Dodatek č.2		4 365 000	485 000					<b>4 850 000</b>
Dodatek č.3			356 000					<b>356 000</b>
<b>Celkem</b>	<b>3 099 668</b>	<b>40 865 000</b>	<b>85 432 000</b>	<b>100 200 000</b>	<b>81 900 000</b>	<b>101 409 332</b>	<b>24 300 000</b>	<b>437 206 000</b>