

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

Zakázkové číslo zhotovitele:

Zakázkové číslo objednatele: S930/2018/060

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

Silnice Klatovy a.s.

IČO: 45357307

DIČ: CZ45357307

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221

sídlo: Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy

zastoupený: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (oprávněným na základě plné moci)

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S 930/2018/060 při realizaci zakázky „**Stavební úpravy lesních cest Stateček a Křižovatka-Stateček**“ je změna článku I. Smluvní strany, změna odstavce 7. článku III. Doba plnění a změna odstavce 1. článku IV. Cena za dílo.

Silnice Klatovy a.s.

IČO: 45357307

DIČ: CZ45357307

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221

sídlo: Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy

zastoupený: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (oprávněným na základě plné moci)

(dále jen „zhotovitel“)

2. Původní znění odstavce 7. článku III. Doba plnění:

Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 6, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 3 z důvodu na straně objednatele.

se ruší z důvodu změny časového a finančního harmonogramu provádění díla, vzhledem k přerušení prací z důvodu odvozu kalamitního dříví a požadavku na přednostní zakrytí konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě nad drenáží při žulovém krajníku asfaltovým kobercem na LC Stateček před zimním obdobím a tím zajištění proti erozi.

Nové znění odstavce 7. článku III. Doba plnění je:

Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 dodatku č. 1, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 6, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 3 z důvodu na straně objednatele.

3. Původní znění odstavce 1. článku IV. Cena za dílo:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši..... Kč bez DPH, slovy

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

LC Křižovatka-Stateček - investice	784 962,50 Kč
LC Křižovatka-stateček – trubní propust investice	713 322,01 Kč
LC Křižovatka-Stateček - oprava	2 681 119,70 Kč
<u>LC Stateček - investice</u>	<u>5 168 212,07 Kč</u>
Celkem	9 347 616,28 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

se ruší z důvodu dohodnutých méněprací jak je popsáno ve změnovém listě č.1 v příloze č.1 a odstranění administrativní chyby (doplnění ceny za dílo v textu).

Nové znění odstavce 1. článku IV. Cena za dílo zní:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 9 234 816,28 Kč bez DPH, slovy devětmilionůdvěstětřicetčtyřitisícemsetšestnáctkorun, dvacetosmhaléřů bez DPH.

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

LC Křižovatka-Stateček - investice	784 962,50 Kč
LC Křižovatka-stateček – trubní propust investice	713 322,01 Kč
LC Křižovatka-Stateček - oprava	2 681 119,70 Kč
LC Stateček - investice	5 055 412,07 Kč
<u>Celkem</u>	<u>9 234 816,28 Kč</u>

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Obě smluvní strany obdrží dvě vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 29.6.2018 zůstávají dále platná.
3. Dodatek ke smlouvě o dílo je účinný dnem podpisu obou zúčastněných stran.

V Klatovech dne **08. 11. 2018**

V Plzni dne **8 11. 2018**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Silnice Klatovy a.s.
Víděňská 190, 339 01 Klatovy

Lesy České republiky, a.s. (10)

- Přílohy: č.1 - změnový list
č.2 - časový a finanční harmonogram provádění díla
č.3 - soupis méněprací

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 5.11.2018		
Název veř. zakázky: Stavební úpravy lesních cest Stateček a Křižovatka Stateček					
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s. Videňská 190/1, 339 01 Klatovy					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 508 08 Hradec Králové					
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:		
LC Stateček	investice	inv. č. 320502			
Popis změny:					
<ol style="list-style-type: none"> Provedení zásypu za žulovým krajníkem místním materiálem místo původního zásypu drceným kamenivem fr. 32/63 v km 0,015 – 0,789. Změna časového harmonogramu prací. 					
Zdůvodnění změny:					
<ol style="list-style-type: none"> Použití místního materiálu na zásyp za žulovým krajníkem z důvodu možnosti ozelenění a zpevnění vegetací. Časový harmonogram prací změněn vzhledem k přerušení prací z důvodu odvozu kalamitního dříví a požadavku na přednostní zakrytí konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě nad dřevěným krajníkem asfaltovým kobercem na LC Stateček před zimním obdobím a tím zajištění 					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Tomáš Macán			Datum: 5.11.2018		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	Termín dokončení do: 16.9.2019	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 112 800,- N: - -	Bilance: 112 800,00 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - - N: - -		
	Konečná celková cena akce po změně			5 055 412,07 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			9 234 816,28 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		František Mužík	Datum: 5.11.2018	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Libor Procházka	Datum: 5.11.2018	Podpis:	
Přílohy: položkový výkaz výměr					
Poznámka:					

Rekapitulace objektů stavby

328062-918248

Stavba: Stavební úpravy lesních cest Stateček a Křižovatka-Stateček

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Plzeň

2.11.2018

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Matoušek

Kód	Zakázka	Cena bez DPH
328062-918248	Stavební úpravy lesních cest Stateček a Křižovatka- Stateček	9 234 816,28
101opr	LESNÍ CESTA KŘIŽOVATKA STATEČEK - OPRAVA	2 681 119,70
101inv	LESNÍ CESTA KŘIŽOVATKA STATEČEK - INVESTICE	784 962,50
102inv	LESNÍ CESTA KŘIŽOVATKA STATEČEK - TRUBNÍ PROPUST - INVESTICE	713 322,01
103inv	LESNÍ CESTA STATEČEK - INVESTICE	5 168 212,07
103-1	Méněpráce	-112 800,00
	<u>Celkem</u>	<u>9 234 816,28</u>

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy lesních cest Stateček a Křižovatka-Stateček

Objekt: STAVEBNÍ ÚPRAVY LESNÍCH CEST STATEČEK A KŘIŽOVATKA STATEČEK zak.č. - nab.č.: 328062-918248\3017\103inv\103-1

Podčást: Méněpráce

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Plzeň

Zpracoval: Matoušek

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 2. 11. 2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV -112 800,00

1 Zemní práce -112 800,00

8	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	-451,200	250,00	-112 800,00
---	----------	------------------------------------	---	----------	--------	-------------

Celkem -112 800,00