


Dodatek č. 7


ke smlouvě uzavřené dne 11.9.2009 dle § 269 odst. 2 Obch. zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění

Název stavby: **„Prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická“**
Číslo stavby: **01 08 986**
Č. sml. obj.: **000 673 00 09**
Č. sml. obst.: **9617**

I. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
jednající Ing. Milanem Křístkem, předsedou představenstva
Bc. Magdalenou Češkovou, místopředsedkyní představenstva


IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 11.7.1991,
sp. zn. Rg. B 847
bankovní spojení: 


číslo účtu: 

(dále jen „DPP“)

a

Obstaratel: Inženýring dopravních staveb a.s.
Na Moráni 3/360, 128 01 Praha 2
zastoupený Ing. Bohumilem Kvasničkou, generálním ředitelem

IČ: 27923673 DIČ: CZ27923673 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 29.6.2007,
sp. zn. Rg. B 12096
bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „INŽ“)



V souladu s čl. 5.3. a 12.1 shora uvedené prováděcí smlouvy se smluvní strany dohodly takto:

5. Smluvní odměna a platební podmínky

Výchozí podmínky pro rok 2013:

Rozhodující stavební objemy pro rok 2013:

- demontáž štítů
- ražba a definitivní obezdívka tunelových propojek stavební oddíl 04 a 02
- železobetonové konstrukce ve stanicích Motol
- definitivní obezdívka vzduchotechnické štoly a šachty stanice Motol
- dokončení definitivní obezdívky a provedení železobetonových konstrukcí ve stanicí Petřiny
- vyražení a definitivní obezdívka výtahové šachty stanice Petřiny
- definitivní obezdívka obrátové koleje stanice Petřiny
- železobetonové konstrukce vestibulu Petřiny
- ražba středního staničního tunelu stanice Veveslavín
- definitivní obezdívka a železobetonové konstrukce stanice Veveslavín
- železobetonové konstrukce hloubené části stanice Veveslavín, včetně železobetonových konstrukcí vestibulu a podchodu pod Evropskou ulicí
- definitivní obezdívka a železobetonové konstrukce stanice Červený vrch
- provedení kolejových betonů a kolejového svršku v celé trase
- zahájení prací HSV a PSV ve stanicích a vestibulech
- zahájení prací na provozních souborech (měnírny)
- přeložky inženýrských sítí
- definitivní přeložky tramvajových tratí

Smluvní odměna INŽ vycházející z rozsahu prací pro rok 2013 činí **81 900 000,-Kč**

Platební kalendář pro rok 2013:

Níže definovaný platební kalendář vychází ze základní podmínky zajištění předmětu výše uvedené smlouvy v plném rozsahu. Výše odměny je vztažena k rozsahu výše uvedených prací a jejich technickému řešení a zahrnuje veškeré práce nezbytné k řádnému provedení příslušných činností v souladu s touto smlouvou.

Specifikace	Správce stavby vč.TDI + kontrola DON	Koordinátor BOZP	Majetkoprávní zajištění	Geodetické práce	Kolaudace	Celkem v Kč
Leden	5 166 666	383 333	458 333	590 000		6 598 332
Únor	5 166 666	383 333	458 333	590 000		6 598 332
Březen	5 166 666	383 333	458 333	1 800 000		7 808 332
Duben	5 166 666	383 333	458 333	590 000		6 598 332
Květen	5 166 666	383 333	458 333	590 000		6 598 332
Červen	5 166 666	383 333	458 333	590 000		6 598 332
Červenec	5 166 666	383 333	458 333	590 000		6 598 332

Srpen	5 166 666	383 333	458 333	590 000		6 598 332
Září	5 166 666	383 333	458 333	1 800 000		7 808 332
Říjen	5 166 666	383 333	458 333	590 000		6 598 332
Listopad	5 166 666	383 333	458 333	590 000		6 598 332
Prosinec	5 166 674	383 337	458 337	590 000	300 000	6 898 348
2013 celkem	62 000 000	4 600 000	5 500 000	9 500 000	300 000	81 900 000

12. Závěrečná ustanovení

12.4. Mění se Kontaktní osoba na straně DPP ve věcech smluvních:

- 

Ostatní ustanovení smlouvy č. 000 673 00 09 zůstávají v platnosti.


Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne

18. 12. 2012

In
předseda představenstva

B
místoj


V Praze dne

5. 12. 2012

I
generální ředitel