





Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0060/0/OMI/17



uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I

Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“, na straně první)

a

- 1.2. Zhotovitel:** DECO group s.r.o.
zapsána v OR, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96311
se sídlem: Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupená: Danielem Bartákem, jednatelem společnosti
IČO: 27101410
DIČ: CZ27101410
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II

Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 04.10.2017 Smlouvu o dílo č. 0060/0/OMI/17, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 08. 2018, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení „Stavební úpravy komunikace Na Pomezí – projektová dokumentace“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 946.000,-Kč bez DPH, tj. 1.144.660,-Kč včetně DPH.
- 2.2.** Tento Dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu potřeby prodloužení termínů odevzdání dílčích částí díla mimo odevzdání podkladů a studie. Důvodem prodloužení termínů je, že zhotovitel obdržel od objednatele doplňující zadání vztahující

se k předmětu díla. Z tohoto zadání vyplývá, potřeba doplnit dendrologický průzkum. Ten bude zajištěn objednatelem a předán zhotoviteli, který bude moci poté pokračovat v realizaci díla - projektové dokumentace.

Čl. III

Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na prodloužení termínů odevzdání dílčích částí díla.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.1. se nově doplňuje o písm. e) následujícího znění:

„e) variantní zpracování studie ve verzi „mlatova cesta“ (v počtu 4 paré, 1x v el. podobě na CD), ve studii bude uveden propočet investičních nákladů.“

- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.3. se písm. b), písm. c) a písm. d) Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním a zároveň se v čl. 3 odst. 3.3. nově doplňuje písm. e) následujícího znění:

„b) dílo dle odst. 3.1. písm. b) smlouvy do 15 týdnů ode dne předání a převzetí variantní studie ve verzi „mlatova cesta“, tj. minimálně od 31. 10. 2018 s přípočtem doby nutné ke schválení a potvrzení finální verze pro realizaci dalších fází plnění díla objednatelem;
c) dílo dle odst. 3.1. písm. c) smlouvy vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o ohlášení či stavební povolení se stanovuje nejpozději do 27 týdnů ode dne předání a převzetí variantní studie ve verzi „mlatova cesta“, tj. minimálně od 31. 10. 2018 s přípočtem doby nutné ke schválení a potvrzení finální verze pro realizaci dalších fází plnění díla objednatelem;

d) dílo dle odst. 3.1. písm. d) smlouvy do 40 týdnů ode dne předání a převzetí variantní studie ve verzi „mlatova cesta“, tj. minimálně od 31. 10. 2018 s přípočtem doby nutné ke schválení a potvrzení finální verze pro realizaci dalších fází plnění díla objednatelem;
e) variantní zpracování studie ve verzi „mlatova cesta“ do 19 týdnů ode dne převzetí potřebných dokladů od objednatele, zejména Statické posouzení objektu v ul. Na Pomezí, tj. ode dne 22. 06. 2018 a následně předání dendrologického průzkumu od objednatele, tj. do 31. 10. 2018.“

- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

č. 0060/2/OMI/17

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.4. Změny a doplňky tohoto dodatku mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 46/1453/2018 ze dne 31. 10. 2018.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- 9 -11- 2018

V Praze dne

V Praze dne.....*J. 19. 2018*

.....
za objednatele:

Ing. Pavel Richter,
starosta MČ Praha 5

.....
za zhotovitele:

Daniel Barták,
jednatel DECO Group s.r.o.