

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 014/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

## I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: xxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni.cz jménem objednatele jednat:

Ing. xxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

**TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku**

2/ Zhotovitel: **Building Expert s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice  
společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222279  
zastoupena: Ing. Lubor Beneš, jednatel  
IČO: 02685183  
DIČ: CZ02685183  
bankovní spojení: FIO banka a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxx  
fax: .....  
e-mail: xxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Lubor Beneš

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. xxxxxxxxxx

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Bod 2 článku II SoD se pod dohodě smluvních stran upravuje o

- provedené a neprovedené práce při realizaci díla, odsouhlasené v průběhu výstavby a podrobně specifikované rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku

#### IV. CENA DÍLA

1/ Na základě změny předmětu díla dle článku č. II tohoto dodatku se celková cena díla zvyšuje o 172 730,62 Kč bez DPH. Cena dle Bod 1 článku IV se nově upravuje na:

**Cena celkem bez DPH**

**5,061.765,42 Kč**

(slovy: pětmilionůšdesátjednatisícsemsetšedesátpět korun českých/42 hal.)

#### X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo 014/2018 nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinností dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

2/ Přílohy dodatku č.1 smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 : Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplňný položkový rozpočet)

V Pardubicích dne .....

Ve Starých Jesenčanech

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Josef Fedák  
místopředseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
Ing. Lubor Beneš  
jednatel  
Building Expert s.r.o.