

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„VDJ Zahájí – stavební úpravy zastřešení“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-376/18-D1
Číslo zakázky: 10120117
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **EPROREAL s.r.o.**
se sídlem Kymrova 102/3, 196 00 Praha 9 - Čakovice
Registrace: zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vločka 49393
IČO: 25096648
DIČ: CZ25096648
Zastoupený: Lukášem Průchou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:
Zmocněnec pro technická jednání:

dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení. Důvodem je vyšší technická náročnost, kterou před zahájením prací nemohl objednatel a zhotovitel předpokládat.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení stavby: **31. 10. 2018**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-376/18 (**VDJ Zahájí – stavební úpravy zastřešení**), uzavřené dne 27. 7. 2018 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-376/18 (**VDJ Zahájí – stavební úpravy zastřešení**), uzavřené dne 27. 7. 2018, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li dodatek č. 1 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou smlouvy o dílo č. R-376/18 (**VDJ Zahájí – stavební úpravy zastřešení**), uzavřené dne 27. 7. 2018.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

Dne: 30. 8. 2018

Dne: 30. 8. 2018

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

