

ČASOVÝ HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

Činnost/měsíc od podpisu realizační smlouvy	1	2	3	4
Přípravné práce	■			
Prováděcí projekt	■	■		
Geofyzikální průzkum		■		
Vrtné práce			■	■
Vzorkovací a analytické práce			■	■
Expresní hydrodynamické zkoušky			■	
Sled a řízení prací	■	■	■	■
Zpracování AR				■

Předpokládaný termín zahájení díla:

listopad 2018, resp. ihned po podpisu SOD

Termín dokončení díla:

28. února 2019

V Chrudimi dne 31.10.2018

Mgr. Pavel Vančura,
jednatel společnosti

.....

Ing. Josef Drahokoupil,
jednatel společnosti

.....