

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. smlouvy zhotovitele: VP 2/2018
č. smlouvy objednatele: 349/2018

Název díla:
VN Březanec - oprava požeráku a rekonstrukce potrubí SV
- projektová dokumentace

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

„VP PROJEKTING“s.r.o.

Přemyslova 3, 120 00 Praha 2

provozovna Kolová 2, 362 14 Kolová

636 76 907

CZ63676907

Ing. Janem Šintákem

Ing. Jan Šinták

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 37180

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.04.2018.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

Původní znění:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
Dílčí termín (předání a převzetí PD bez dokladové části): do 14 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
Dopracování dokladové části a předání kompletní PD: do 25 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): do 31.10.2018

Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
Dílčí termín (předání a převzetí PD bez dokladové části): do 28 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
Dopracování dokladové části a předání kompletní PD: do 38 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): **do 29.03.2019**

Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek.

Původní znění:

Čl. IV. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

423 000,- Kč bez DPH.

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Nové znění:

ČI. IV. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o částku **158 400,00 Kč bez DPH** a činí celkem:

581 400,- Kč bez DPH.

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Část původní znění

ČI. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelům přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSJ bez dokladové části ve výši 60% ceny, tj. 253 800,- Kč bez DPH.
- b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí dokladové části ve výši 20% ceny, tj. 84 600,- Kč bez DPH.
- c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 84 600,-Kč bez DPH.

Schválení PD v IK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Část nového znění:

ČI. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do **7 pracovních dnů** ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelům přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSJ bez dokladové části ve výši 60% ceny, tj. **348 840,- Kč bez DPH**.
- b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí dokladové části ve výši 20% ceny, tj. **116 280,- Kč bez DPH**.
- c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. **116 280,-Kč bez DPH**.

Schválení PD v IK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>


6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 12 -11- 2018

V Karlových Varech dne



oprávněný zástupce objednatele
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



oprávněný zástupce zhotovitele
Ing. Jan Šinták
jednatel společnosti
„VP PROJEKTING“ s.r.o.