

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. BSMV/115-1/2018**

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.

se sídlem Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Boháč, ředitel
zastoupená ve věcech technických:

Jan Petrášek, tel. [redacted] mob. [redacted] mail: [redacted]

Ing. Petr Benda, tel. [redacted] mob. [redacted] mail: [redacted]

IČO: 65737393

DIČ: CZ65737393

Bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

SABRI s.r.o.

zapsaná v OR vedeném u krajského soudu v Hradci Králové

se sídlem: Vrchovina 13, Nová Paka, 509 01

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Tauchman - jednatel

zastoupená ve věcech technických: Ing. Lukáš Tauchman - jednatel

IČO: 034 39 828

DIČ: CZ03439828

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

č. účtu: [redacted]

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ke Smlouvě o dílo č. BSMV/115-1/2018 – Projektová dokumentace na rekonstrukci části 1. np objektu Kupeckého 842, Praha 11 – Háje (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 1:

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. BSMV/115-1/2018 – Projektová dokumentace na rekonstrukci části 1. np objektu Kupeckého 842, Praha 11 – Háje je změna termínu provedení díla. Odůvodnění změny termínu díla je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.
2. Čl. 2. – Termín provedení Díla se mění a zní takto:

| | |
|--|--------------|
| „2.1. Termín zahájení Díla: | 15.4.2018. |
| Zpracování projektové dokumentace do: | 31.10.2018. |
| Výkaz výměr a položkový rozpočet do: | 10.11.2018. |
| Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení do: | 10.11.2018. |
| Termín ukončení Díla do: | 10.11.2018.“ |

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčena.
4. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 – Odůvodnění změny termínu.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran jej neuzavírá v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 31.10.2018

le
Ing. _____, ředitel

Bytová správa MV s.p.o.
Na Pankráci 72, budova B
140 00 Praha 4
IČO 667 37 393

za zhotovitele
Ing. Lukáš Tauchman, jednatel

 **SABRI s.r.o.**
Vrchovina 13
509 01 Nová Paka
www.sabri.cz, tel.: +420 776 555 221
IČ: 034 39 828 DIČ: CZ03439828

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Na Pankráci 1623/72
140 00 Praha 4 - Nusle

Prohlášení projektanta k posunu termínu realizace

Společnost SABRI s.r.o., Vrchovina 13, 509 01 Nová Paka, IČ: 034 39 828 jakožto projektant akce: OPRAVA RECEPCE HOTELU KUPA, Kupeckého 842/4, Praha 11, **podává vysvětlení posunu termínu předání díla dle smlouvy číslo: BSMV/115-1/2018.**

K prodloužení termínu realizace díla došlo z důvodu změny technického řešení prostoru recepce oproti zpracované studii. Studie tak musela být aktualizována, odsouhlasena a následně mohlo dojít k realizaci předmětu díla.

posun termínů navrhujeme následující:

- zhotovení projektové dokumentace do 31.10.2018
- zpracování výkazu výměr do 10.11.2018
- inženýrská činnost zajištění stavebního povolení - nevyžaduje se
- ukončení díla do 10.11.2018

S pozdravem

Dne 31. 10. 2018

 **SABRI s.r.o.**
Vrchovina 13
509 01 Nová Paka
www.sabri.cz, tel.: +420 776 555 221
IČ: 034 39 828


Ing. Lukáš Tauchman

jednatel

