

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-3327-7634/18
Číslo smlouvy objednatele: 376/2018

Název díla:

“Rekonstrukce opěrných zdí v úseku RP - U hasičů v Horní Kamenici - projektová dokumentace (DSP a DPS)”

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:
statutární orgán
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele
pro projektovou přípravu:

Zástupce objednatele
pro výkon technického
dozoru:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Ing. Jiří Nedoma, generálním ředitelem
Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka
13052.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
47 11 69 01
CZ47116901

zastoupený:
zhotovitele zastupuje:

Ing. Janem Cihlářem

tel.:
mobil:
e-mail:

tel.:
mobil:
e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.04.2018.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

Původní znění:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
Dílčí termín (předání a převzetí PD DÚR a DSP):	31.10.2018
Dílčí termín (předání a převzetí PD DPS):	3 měsíce od výzvy objednatele
Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):	do 31.08.2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu přejímky stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Nové znění:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
Dílčí termín (předání a převzetí PD DÚR a DSP):	3 měsíce od předání IG průzkumu
Dílčí termín (předání a převzetí PD DPS):	3 měsíce od výzvy objednatele
Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):	do 31.10.2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu přejímky stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle


zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

7. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


V Chomutově dne 05 -11- 2018

V Praze dne 31. 10. 2018


 Povodí Ohře, státní podnik (31)



.....
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Ing. Jan Cihlář
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

-15-