

**DODATEK č. 1/2018**

**K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)**

**na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559**

na dílčí veřejnou zakázku: „D4 křižovatka II/118 Milín, diagnostika mostních objektů v úseku – Skalka - křižovatka II/118 (Háje) - křižovatka I/20 Nová Hospoda - MÚK Krašovice“

č. smlouvy Objednatele: 06EU-003819

č. smlouvy Zhotovitele: [REDAKCE]

uzavřené dne 15.08.2018

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupeno: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

**INSET – VIAPONT**

**INSET s.r.o.**

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 035 79 727

DIČ: CZ03579727

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

a

**VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem: Vodní 258/1, 602 00 Brno

IČO: 469 95 447

DIČ: CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8917

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]

[REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2018 ve znění:

### Článek I. Předmět smlouvy

#### - původní znění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Diagnostický průzkum mostů – část betonové
- Přepoččet zatížitelnosti
- Deformační čáry

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559 uzavřenou dne 26. 9. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“).

#### - znění se změnami ve výčtu mostních objektů (snížení) Přílohy č. 1

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Diagnostický průzkum mostů – část betonové
- Přepoččet zatížitelnosti
- Deformační čáry

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku Smlouvy.

2. Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 dodatku Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle dodatku.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami tímto dodatkem neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559 uzavřenou dne 26. 9. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“).

## **Článek II. Cena za dílo**

### **- původní znění**

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 6 783 590,- Kč

DPH: 1 424 554,- Kč

včetně DPH: 8 208 144,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené jednorázové plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je ██████████

### **- nové znění se změnami v odst. 1.**

1. Za řádnou realizaci tohoto dodatku Smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 5 818 390,- Kč

DPH: 1 221 862,- Kč

včetně DPH: 7 040 252,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 dodatku Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené jednorázové plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je ██████████

## **Článek III. Doba a místo plnění**

### **- původní znění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po účinnosti smlouvy

dokončení prací: do 30.11.2018

specifikace případných etap: „Nepoužije se“

lhůta pro předání a převzetí díla: do 30.11.2018

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: most - ev.č. D4-026a.3, D4-026b.2, D4-026b.1, D4-026c.1, D4-026d.3, D4-039b.2, D4-039b.1, D4-040a.1, D4-040a.2, 4-038a.3, D4-039c.3, 4-040c.1, 20B-064b.2, 20-064a, 20-064c.1, D4-040..3, 20-065..1, 20-065..2, 20-066..3, 20-066a.3



- **nové znění se změnami v odst. 1. a 2.**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po účinnosti smlouvy

dokončení prací:

- část C Diagnostický průzkum mostů – část betonové, pol. 1-3 a část E Přepoččet zatížitelnosti do 30.11.2018

- část C Diagnostický průzkum mostů – část betonové, pol. 5 a Deformační čáry do **31.12.2018**

specifikace případných etap: „Nepoužije se“

lhůta pro předání a převzetí díla: do 30.11.2018 část C Diagnostický průzkum mostů – část betonové, pol. 1-3 a část E Přepoččet zatížitelnosti a do 31.12.2018 část C Diagnostický průzkum mostů – část betonové, pol. 5 a Deformační čáry.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: most - ev.č. D4-039b.2, D4-039b.1, D4-040a.1, D4-040a.2, 4-038a.3, D4-039c.3, 4-040c.1, 20B-064b.2, 20-064a, 20-064c.1, D4-040..3, 20-065..1, 20-065..2, 20-066..3, 20-066a.3

#### **Článek IV. Podmínky provádění díla**

- **původní znění**

1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: specifikaci předmětu plnění. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy Odevzdání diagnostiky – ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřimálého 37, 301 00 Plzeň. Zhotovitel předá objednateli výsledky plnění ve čtyřech tištěných vyhotoveních a 4x na CD.
5. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele – nepoužije se.
6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele - diagnostika, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu do 30.11.2018.
8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě) :

Podkladem pro úhradu ceny díla nebo její dílčí části bude daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem, jehož přílohou bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatel. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů, číslo smlouvy a ISPROFIN/ISPROFOND.

- **nové znění se změnou v odst. 7.**

1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: specifikaci předmětu plnění. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku

Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy Odevzdání diagnostiky – ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň. Zhotovitel předá objednateli výsledky plnění ve čtyřech tištěných vyhotoveních a 4x na CD.
5. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele – nepoužije se.
6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele - diagnostika, které Zhotovitel Objednateli předá **v termínech do 30.11.2018 a 31.12.2018.**
8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě) :

Podkladem pro úhradu ceny díla nebo její dílčí části bude daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem, jehož přílohou bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatel. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů, číslo smlouvy a ISPROFIN/ISPROFOND.

Přílohu tohoto dodatku Smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění,
3. Oceněný soupis služeb,
4. Požadavky na podklady pro odevzdání díla v řádném termínu (INSET) ze dne 18.9.2018
5. Odpověď na vršené požadavky na podklady pro odevzdání díla v řádném termínu (ŘSD ČR, Správa Plzeň) ze dne 27.9.2018

Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem Smlouvy nedotčena zůstávají i nadále v platnosti.

Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku Smlouvy.

Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu dodatku Smlouvy.

V Plzni dne ..... 14.11.2018

V Praze dne 08.11.2018

za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za Zhotovitele: **INSET - VIAPONT**