

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Č. 2017/013V032003401/CV/ZS na zhotovení stavby
„ÚP ČR – Chomutov – rekonstrukce budovy, Cihlářská ul. 4106“
(dále i „Smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a vyhláškou 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel

Název: Česká republika - Úřad práce České republiky
se sídlem Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7

Jednající: PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, generální ředitelka Úřadu práce ČR
Zastoupená: v souladu s platným Podpisovým řádem Mgr. et Mgr. Radimem
Gabrielem, ředitelem Krajské pobočky v Ústí nad Labem

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem

ID datové schránky: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx/xxxxx
IČ: 724 96 991
DIČ: není plátce DPH
Telefon/Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx

Zástupce oprávněný jednat za Objednatele v záležitostech:
smluvních: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky, tel. xxx xxx xxx,
xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx

technických: xxx xxxxx, oddělení majetku a investic, tel. xxx xxx xxx, e-mail:
xxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx
xxx. xxxxxx xxxxxxxx, ředitelka Kontaktního pracoviště Krajské pobočky
v Ústí nad Labem v Chomutově (dále i KoP), tel. xxx xxx xxx, e-mail:
xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název: AMP Chomutov a.s.
se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen/a: Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doručovací adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: xxxxxxxxxxxxxxxx
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce oprávněný jednat za Zhotovitele v záležitostech:
smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva
technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, projektový manažer

osoba odpovědná za vedení stavby ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů: Ing. Karel Šafařík,
autorizovaný inženýr

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Účelem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Za tímto účelem uzavírají na základě vzájemné shody v souladu s čl. VII., odst. 7.7, 7.8 a 7.9 SoD tento **dodatek č. 2 k SoD** (dále jen „dodatek“) v následujícím znění:

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění následující články SoD takto:

1. Změna předmětu plnění – čl. IV. odst. 4.2 a 4.3 SoD

V návaznosti na čl. IV. a odst. 4.2. a 4.3 SoD se předmět díla týkající se stavebních prací, mění o dodatečné stavební práce specifikované ve změnových listech ZL č. 4 a 5. Souhrnné změnové listy s obsahem jednotlivých dodatečných prací tvoří **přílohu** tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí SoD. Rozsah dodatečných stavebních prací je oceněn v Rekapitulaci VP a MP resp. v ZL 4 a 5, soupisu prací a dodávek, které jsou přiloženy k jednotlivým změnovým listům.

2. Změna ceny díla vzhledem ke změně rozsahu veřejné zakázky – čl. VI. odst. 6.1 SoD:

Na základě požadavků objednatele došlo úpravě rozsahu veřejné zakázky. Jedná se o navýšení rozsahu díla o následující plnění – viz Příloha č. 1.

Cena dodatku č. 2 bez DPH: **1.707 048,60 Kč**

Celková cena díla se tímto dodatkem mění z **11.847.751,79 Kč** na **13.554 800,39 Kč** bez DPH což činí **16.401 308,47 Kč** vč. DPH.

Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla vč. DPH
13.554 800,39 Kč	2.846 508,08 Kč	16.401 308,47 Kč

Slovy: třináctmilionůpětsetpadesátčtyřitisícosmsetkorunatřicetdevěthaléřů bez DPH

3. Změna doby plnění – čl. V. odst. 5.1

Smluvní strany se dohodly na lhůtě pro dokončení stavebních prací - **38 týdnů ode dne uzavření tohoto dodatku**. Lhůta pro dokončení stavebních prací se dodatkem č. 2 ze dne ...14.11.2018..... mění z 10.02.2019 na 8. 8. 2019....

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo č. 2017/013V032003401/CV/ZS, která nejsou dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - Změnové listy 5 a 6 vč. oceněného soupisu dodávek, prací a služeb a příloha č. 2 – aktualizovaný časový harmonogram.
- 4.3. Tento dodatek č. 2 vstupuje v účinnost dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4.4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

4.5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 SoD před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Ústí nad Labem, dne

V Chomutově, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. et Mgr. Radim Gabriel
ředitel
Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Ústí nad Labem

.....
Ing. Vladimír Čermák
předseda představenstva
AMP Chomutov a.s.