

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL 05	
STAVBA:	ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy, Cihlářská 4106	Číslo stavby	013V03200 3401	
Stavební objekt/část stavby:	SO01 - Objekt	Číslo objektu:		
Část:	č.00 - Objekt			
<b>Popis změny:</b> DZ č. 5 - Odbourání nestabilního ŽB zdiva a provedení nové vyzdívkvy				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
DOPAD:	původní cena bez DPH	11 464 485,88		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3 a 4 bez DPH	1 832 275,37		
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3 a 4 celkem bez DPH	13 296 761,25		
	změna ceny v důsledku ZL č.5 bez DPH	258 039,14	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.5 celkem bez DPH	13 554 800,39		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.5			
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:		
		Lhůta na schválení		
<u>Vyřízení objednatel:</u>		Datum/Podpis		
<u>Vyřízení projektanta:</u>		Datum/Podpis		
<u>Vyřízení zhotovitele:</u>	Bez připomínek	Datum/Podpis		
<u>Vyřízení účastníků řízení:</u>		Datum/Podpis		
<b>Závěrečné stanovisko:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>		<b>Za objednatele:</b>		
Ing. Vladimír Čermák      předseda představenstva				
Datum :		Datum		
<b>Poznámky, seznam příloh:</b>				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 05 - 1x rekapitulace,3x položkový rozpočet				