

## Rekapitulace změn:

Stavba: „ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy, Cihlářská ul. 4106“

Zhotovitel: AMP Chomutov a.s.

### Rekapitulace dílčích změn č. 1 až 3

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena celkem včetně DPH [CZK]
<b>Vícepráce</b>						
1	DZ č. 1		DZ č. 1: Otlučení vnitřních omítek	195 179,77	40 987,75	236 167,52
2	DZ č. 2		DZ č. 2: Upřesnění dopravní vzdálenosti pro odvoz odpadů a suti	292 714,52	61 470,05	354 184,57
<b>Vícepráce celkem:</b>				<b>487 894,29</b>	102 457,80	590 352,09
<b>Méněpráce</b>						
3	DZ č. 3		DZ č. 3: Změna zatřídění odpadu	-104 628,38	-21 971,96	-126 600,34
<b>Méněpráce celkem:</b>				<b>-104 628,38</b>	<b>-21 971,96</b>	<b>-126 600,34</b>
<b>Náklady soupisu celkem</b>				<b>383 265,91</b>	<b>80 485,84</b>	<b>463 751,75</b>
SOD				11 464 485,88	2 407 542,03	13 872 027,91
Změna 1 až 3 celkem				383 265,91	80 485,84	463 751,75
SOD po změnách č. 1 až 3				11 847 751,79	2 488 027,88	14 335 779,67

### Rekapitulace dílčích změn č. 4 až 5

PČ	Typ	Kód	Popis	Cena celkem bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena celkem včetně DPH [CZK]
<b>Vícepráce</b>						
1	DZ č. 4		DZ č. 4: - Sanace degenerovaných povrchů betonových podlah	1 449 009,46	304 291,99	1 753 301,45
2	DZ č. 5		DZ č. 5 - Odbourání nestabilního ŽB zdiva a provedení nové vyzdívky	258 039,14	54 188,22	312 227,36
<b>Vícepráce celkem:</b>				<b>1 707 048,60</b>	358 480,21	2 065 528,81
<b>Náklady soupisu celkem</b>				<b>1 707 048,60</b>	<b>358 480,21</b>	<b>2 065 528,81</b>
SOD				11 464 485,88	2 407 542,03	13 872 027,91
Změna 1 až 3 celkem				383 265,91	80 485,84	463 751,75
Změna 4 až 5 celkem				1 707 048,60	358 480,21	2 065 528,81
<b>SOD po změnách č. 1 až 5</b>				<b>13 554 800,39</b>	<b>2 846 508,08</b>	<b>16 401 308,47</b>