

| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY | | | Číslo změnového listu | |
|---|---|------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | ZL 04 | |
| STAVBA: | ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy, Cihlářská 4106 | Číslo stavby | 013V03200 3401 | |
| Stavební objekt/část stavby: | SO01 - Objekt | Číslo objektu: | | |
| Část: | č.00 - Objekt | | | |
| Popis změny: DZ č. 4: - Sanace degenerovaných povrchů betonových podlah | | | | |
| Zdůvodnění změny: | | | | |
| DOPAD: | původní cena bez DPH | 11 464 485,88 | | |
| | změna ceny v důsledku ZL č.1,2 a 3 bez DPH | 383 265,91 | | |
| | cena díla vč. ZL.č.1,2 a 3 celkem bez DPH | 11 847 751,79 | | |
| | změna ceny v důsledku ZL č.4 bez DPH | 1 449 009,46 | Příloha č./název | položk. rozpočet |
| | cena díla vč. ZL.č.4 celkem bez DPH | 13 296 761,25 | | |
| | termín dokončení | | | |
| | termín dokončení v důsledku ZL č.4 | | | |
| Navrhovatel změny: | Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky | Podpis: | | |
| | | Lhůta na schválení | | |
| Vyřízení objednatel: | | Datum/Podpis | | |
| Vyřízení projektanta: | | Datum/Podpis | | |
| Vyřízení zhotovitele: | Bez připomínek | Datum/Podpis | | |
| Vyřízení účastníků řízení: | | Datum/Podpis | | |
| Závěrečné stanovisko: | | | | |
| Za zhotovitele: | | Za objednatele: | | |
| Ing. Vladimír Čermák předseda představenstva | | | | |
| Datum : | | Datum | | |
| Poznámky, seznam příloh: | | | | |
| Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 04 - 1x rekapitulace,3x položkový rozpočet | | | | |