

Číslo jednací: ZSM-36-39/OVZ-2018
Systémové číslo na profilu zadavatele: N006/18/V00001973

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„Změna zdroje tepla hotelu Vltava, okres Písek“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 25. 5. 2018 pod
číslem smlouvy Objednatele: ZSM-36-35/OVZ-2018
(dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10,
zastoupené Mgr. Romanem Švejdou, DiS., ředitelem ZSMV,
IČO: 67779999,
DIČ: CZ67779999,
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
(dále též jen „Objednatel“)

a

BOSS engineering, spol. s r.o.

sídlem/místem podnikání: Družstevní 184, Vícemilice, 685 01 Bučovice,
IČO:03704271,
DIČ:CZ03704271,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 86375,
Datová schránka: jg5u5fg,
Bankovní spojení: FIO Banka, číslo účtu: 2300726806/2010,
Zastoupená Ing. Pavlem Omelkou, jednatelem
(dále též jen „Zhotovitel“)

Obě výše uvedené strany (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

2. PŘEDMĚT DODATKU A DŮVOD JEHO SJEDNÁNÍ

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je sjednání dodatečného plnění (tzv. „víceprací“) v rozsahu a výši změnového listu č. 1 odsouhlaseného oběma Smluvními stranami (dále jen „Změnový list“), které nemá charakter podstatné změny původního závazku ze Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 2.2. V návaznosti na Změnový list, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 se odpovídajícím způsobem mění Cena díla. Rozsah změny představuje 0,3 % původní hodnoty závazku.

3. ZMĚNA CENY DÍLA

Cena uvedená v čl. 4 bod 4.1 Smlouvy se s ohledem na výše uvedené navyšuje o částku

bez DPH	26 196,00 Kč
----------------	---------------------

DPH 21%	5 501,16 Kč
---------	-------------

celkem vč. DPH	31 697,16 Kč
----------------	--------------

a celkem tudíž nově činí částku

bez DPH	8 455 641,00 Kč
----------------	------------------------

DPH 21 %	1 775 684,61 Kč
----------	-----------------

Celkem vč. DPH	10 231 325,61 Kč
----------------	------------------



4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho přílohy, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho příloze beze zbytku porozuměly a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku č. 1 níže připojují podpisy osob k tomu oprávněných.

4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

Příloha: Změnový list

Zhotovitel



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1
Identifikace akce:	
Název akce:	Změna zdroje tepla hotelu Vltava, okres Písek
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10
Zhotovitel:	BOSS engineering, spol.s r.o., Družstevní 184, Bučovice
Projektant:	VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba
Předmět změnového listu:	
Přemístění napojovacích koncovek pro dopravu paliva a odsávání prachu.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Zásobování skladového síla peletami.	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Bajonetové koncovky pro plnění skladu pelet v I.PP jsou uloženy ve stěně železobetonového síla.	
Nové řešení:	
Pro plnění síla peletami a odsávání prachu, který vzniká při plnění, osadit dvě stabilní hadice pro plnění a odsávání, které budou ukončeny bajonetovými koncovkami v nadezdívce u hotelového parkoviště.	
Zdůvodnění změny:	
Změna PD umožní napojení cisternového vozu s peletami na zásobovací rozvod a odsávací potrubí v úrovni příjezdové komunikace. Odsávání prachu při plnění síla nebylo v PD řešeno a je pro provoz nezbytné.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení díla.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Zápis z kontrolního dne č. 12.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: ne	
Vliv na kvalitu díla: ano - zlepšení komfortu zásobování palivem	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	26 196,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	26 196,00 Kč
DPH 21%	5 501,16 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	31 697,16 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:
	
Úplnost změnového listu: ☒ Úplnost změnového listu: ☒	
Družstevní 184 685 01 BUČOVICE IČO: 03704274 DIČ: CZ03704274	
Datum: 31.10.2018	
	

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování