

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): Most v km 267,935, ŽST Ostrava hl.n.

Číslo veřejné zakázky: 635180076

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

**SO 01 – oprava mostu:**

p.č.20 – odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením – skutečné množství

p.č.21 – příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km – souvisí s p.č. 20

p.č.22 – Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu – souvisí s p.č. 20

p.č.23 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového, kód odpadů pod kódem 170 101– nebylo realizováno v plném rozsahu

p.č.29 – Alarm, strážní služba staveniště – nebylo nutné realizovat v plném rozsahu,

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: viz. příložený rozdílový výkaz výměr

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
<b>SO 01 – oprava mostu</b>		
p.č.20 – odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		690,12
p.č.21 – příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		901,04
p.č.22 – Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu		346,68
p.č.23 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového, kód odpadů pod kódem 170 101		1 620,00
p.č.29 – Alarm, strážní služba staveniště – nebylo nutné realizovat v plném rozsahu		3 200,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>6 757,85</b>
Cena dle SOD	949 575,57 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	949 575,57 Kč	
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č 1</b>	<b>942 817,72 Kč</b>	

Celková hodnota změny	0,71 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0 %
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	-0,71 %

**1/ Návrh změny vypracoval:**

Datum: 6.11.2018

Podpis: .....

**2/ Stanovisko TDS:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: .....

Datum: 6.11.2018

Podpis: ..

**3/ Stanovisko přednosty odborné správy:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: .....

Datum: 6.11.2018

Podpis: ...

**4/ Stanovisko NPI OŘ:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: .....

Datum: 6.11.2018

Podpis: ..

**5/ Stanovisko ředitele OŘ:** Schvaluji  Neschvaluji

Jméno: .....

Datum: 6.11.2018

Podpis: .....

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **140424**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 27cfe40c-8f6b-4733-a031-078c0c25e290

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **16.11.2018 08:40:01**



731df438-b502-4781-a67a-b0c698d2c101