

DODATEK č. 06865-2018-4502-D-0014/94-01-017-V00923-01

**ke smlouvě o provádění supervize ochranného sanačního čerpání včetně zpracování
oponentních posudků projektových dokumentací elektropřípojky a dlouhodobého OSČ
v oblasti nádrží Nová voda střed, Litvínov, UNIPETROL, a.s. (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **EPS biotechnology, s.r.o.**
se sídlem: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
IČO: 262 95 059
DIČ: CZ26295059
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
42243
zastoupen: Ing. Miroslavem Minaříkem, jednatelem
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06865-2017-4502-S-0014/94-01-017-V00923

ze dne 8.8.2017 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu ze září 2018 označeného jako „ČR – Ministerstvo financí – Ochranné sanační čerpání v oblasti nádrží Nová voda střed, Litvínov, UNIPETROL, a.s. – SUPERVIZE – ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY Č. 1“ (dále jen „**Žádost o změnu č. 1**“), který zpracoval zhotovitel.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. III. Smlouvy.

Čl. III. bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, zpracovaný supervizorem dne 23.5.2017, aktualizovaný dokumentem Žádost o změnu č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **116 517,50 Kč** (slovy: sto-šestnáct-tisíc-pět-set-sedmnáct korun českých a padesát haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

*K datu uzavření tohoto Dodatku činí cena za provedení díla s DPH **140 986,18 Kč** (slovy: jedno-sto-čtyřicet-tisíc-devět-set-osmdesát-šest korun českých, osmnáct haléřů.)*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 15.11.2018

V Kunovicích dne 9.11.2018

Česká republika - Ministerstvo financí

Za EPS biotechnology, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Miroslav Minařík
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá:

Za právní správnost odpovídá: