

Harmonogram rekonstrukce vzduchotechnických zařízení vybraných star

Trasa	Stanice / Funkční celek	3Q-2017	4Q-2017	1Q-2018	2Q-2018	3Q-2018	4Q-2018
A	Staroměstská		realizace	realizace	realizace		
A	Můstek A			realizace	realizace	realizace	
A	Dejvická					realizace	realizace
A	Malostranská						realizace
B	Smíchovské nádraží		realizace	realizace	realizace		
B	Náměstí republiky			realizace	realizace	realizace	
B	Jinonice					realizace	realizace
B	Karlovo náměstí						realizace
C	Muzeum C		realizace	realizace	realizace		
C	Pankrác			realizace	realizace	realizace	
C	Budějovická					realizace	realizace
C	Hlavní nádraží						realizace

ic metra

1Q-2019	2Q-2019	3Q-2019	4Q-2019
realizace			
realizace	realizace		
realizace			
realizace	realizace		
realizace			
realizace	realizace		

trasa	zkratka	Stanice
A	MO	Nemocnice Motol
A	PE	Petřiny
A	NV	Nádraží Veveslavín
A	BO	Bořislavka
A	DE	Dejvická
A	HR	Hradčanská
A	ST	Staroměstská
A	MA	Malostranská
A	MSA	Můstek A
A	MUA	Muzeum A
A	NM	Náměstí Míru
A	JP	Jiřího z Poděbrad
A	FL	Flora
A	ZE	Želivského
A	SR	Strašnická
A	SK	Skalka
A	HO	Hostivař
B	CM	Černý Most
B	RZ	Rajská Zahrada
B	HL	Hloubětín
B	KL	Kolbenova
B	VS	Vysočanská
B	CE	Českomoravská
B	PA	Palmovka
B	IN	Invalidovna
B	KR	Křižíkova
B	FRB	Florenc B
B	NR	Náměstí Republiky
B	MSB	Můstek B
B	NA	Národní třída
B	KN	Karlovo náměstí
B	AN	Anděl
B	SN	Smíchovské nádraží
B	RD	Radlická
B	JI	Jinonice
B	NB	Nové Butovice
B	HU	Hůrka

trasa	zkratka	Stanice
B	LZ	Lužiny
B	LK	Luka
B	SD	Stodůlky
B	ZL	Zličín
C	HA	Háje
C	OP	Opatov
C	CH	Chodov
C	RO	Roztyly
C	KC	Kačerov
C	BD	Budějovická
C	PN	Pankrác
C	PP	Pražského Povstání
C	VY	Vyšehrad
C	IP	I. P. Pavlova
C	MU-C	Muzeum C
C	HN	Hlavní Nádraží
C	FR-C	Florenc C
C	VL	Vltavská
C	NH	Nádraží Holešovice
C	KB	Kobylisy
C	LA	Ládví
C	SZ	Střížkov
C	PR	Prosek
C	LT	Letňany
DH	DH	Depo Hostivař
DZ	DZ	Depo Zličín
DK	DK	Depo Kačerov
CD	CD	Centrální Dispečink DP

DK-budova A
DK-budova H
DH-budova A
DH-prist. haly depa
DH-VPS 2 - E
DH-OZM

trasa	zkratka	Stanice
	DZ-stavedlo	