

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Objednatel: Město SKALNÁ

se sídlem: Sportovní 9, 351 34 Skalná

IČ 00254231, DIČ: nejsme plátcí

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Rita Skalová, starostka města, tel. +420 602 128 455, e-mail: starosta@skalna.cz

Zástupce ve věcech technických: David Fejfar, tel: 777 921 564, e-mail: fejfar@investon.cz, dále jen „objednatel“

a

2.

EKOBAU CHEB s.r.o.

se sídlem Horní Dvory 6, 350 02 Cheb

IČ: 290 80 355, DIČ: CZ29080355

zastupuje: p. Robert PENKERT, jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tento

Dodatek ke Smlouvě o dílo

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je doplnění zhotovení stavební akce: „**MŠ SKALNÁ – REKONSTRUKCE- IZOLACE**“ a úprava rozpočtu dle skutečně provedených prací a dle dodatečných požadavků objednatele.

Specifikace dodatku:

Předmětem dodatku jsou:

- změny rozsahu výkopových prací a hydroizolací dle skutečnosti
- navíc nová sklepní plastová okna vč. parapetů
- změna provedení sprchového koutu
- změna typu interiérových dveří
- osazení většího počtu osvětlovacích těles dle výpočtu osvětlení
- vnější vstupní rampa pro imobilní + zábradlí
- změna typu vnější dlažby

K dodatku je zpracovaný položkový výkaz výměr.

Článek II.
Doba plnění z dodatku

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v následujících termínech:
Termín zahájení stavebních prací: **1. 9. 2018**
Termín dokončení stavebních prací: **31. 10. 2018**

Článek III.
Cena za dodatek

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	128.851,41	27.058,80	155.910,21

Článek IV.
Platnost a účinnost smlouvy

1. Tento **dodatek č. 1** smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek V.

1. Tento **dodatek č. 1** smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly, byl uzavřen po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Ve Skalné dne 4. 10. 2018


.....
Mgr. Rita Skalová
starostka města
za objednatele

Příloha: oceněný výkaz výměr


.....
Robert Penkert
jednatel společnosti EKOB AU CHEB s.r.o
za zhotovitele

EKOB AU CHEB s.r.o.
Mlýnské Dvory 8, 261 02 Cheb
IČ: 290 00 355
DIČ: CZ24480155

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	MŠ Skalná - rekonstrukce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Skalná
Objednatel	Město Skalná	IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel		29080355	CZ29080355
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.09.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2,90%	3 275,67	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	73 396,24	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	39 557,76	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		112 954,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		3 275,67	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>EKOB AU s.r.o. Horní Dvory 6, 290 01 Cheb IČ: 290 01 123 DIČ: CZ29080355</p> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">116 229,67</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH % Základ daně DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>snižovaná 15,0 0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní 21,0 116 229,67</td> <td>24 408,23</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">140 637,90</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	116 229,67		DPH % Základ daně DPH celkem			snižovaná 15,0 0,00	0,00		základní 21,0 116 229,67	24 408,23		Cena s DPH	140 637,90	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	116 229,67																										
	DPH % Základ daně DPH celkem																											
	snižovaná 15,0 0,00	0,00																										
	základní 21,0 116 229,67	24 408,23																										
	Cena s DPH	140 637,90																										
E	Přípočty a odpočty																											
	Dodá zadavatel	0,00																										
	Klouzavá doložka	0,00																										
	Zvýhodnění	0,00																										

KRYCI LIST ROZPOCTU


název stavby	MŠ skalná - rekonstrukce - izolace	JKSO	
název objektu		EČO	
		Místo	Skalná
Objednatel	Město Skalná	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel		29080355	CZ29080355
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		21.09.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	41 582,69	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2,00%	247,49
2		Montáž	-7 786,14	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-37 621,19	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	16 198,89	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12 374,25	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		247,49
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 12 621,74									
				DPH		%		Základ daně		DPH celkem			
				snížená		15,0				0,00		0,00	
				základní		21,0		12 621,74				2 650,57	
				Cena s DPH 15 272,31									
				E Přípočty a odpočty									
				Dodá zadavatel				0,00					
				Klouzavá doložka				0,00					
				Zvýhodnění				0,00					