

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2018/056

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslav Rozner, ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost T.A.Q. s.r.o.

IČO: 28868781

DIČ: CZ28868781

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, spisová značka C 150147

sídlo: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

zastoupený: Petrem Jelínkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Rekonstrukce LC U Mostu**“ mění takto:

1) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **11.132.644,67 Kč bez DPH**, slovy jedenáctmilionůstořicetdvatisícšestsetčtyřicetčtyřikorunšedesátšedmhaléřů Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.


Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací. Celková cena díla se navyšuje o 146.491,65 Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 3 a výkazu výměr, kterým je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.


- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Berouně, dne: 9. 11. 2018

V Karlových Varech, dne: 15. 11. 2018



IC: 42198491, DIČ: CZ42198451
Krajské ředitelství Karlovy Vary
Krušnohorská 1010/7, Rybáře, 350 10 Karlovy Vary



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 3		
		Datum změny: 6.11.2018		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC U Mostu (S932/2018/056)				
Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): LC U Mostu	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: 101 – Komunikace na předpolích	Stavební díly:	
Popis změny: Provedení sanace z DK 63/125 v rozsahu 35m*3m v tloušťce 0,4m vč odkopávek a likvidace výkopku na skládku. Z prostoru sanovaného prostoru bude provedeno drenážní péro 0,5m*0,5m v délce 6m vyústěné do svahu nad potokem				
Zdůvodnění změny: V prostoru pod svahem lesního porostu se prostoru 35m*3m nachází neúnosné podloží – jílovité zeminy Výše víceprací je stanovena dle ZVZ § 222 odst 4				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano		Datum: 8.11.2018	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: Dle SOD	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance: 146.491,65 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 146.491,65 N: 0	
	Konečná celková cena objektu po změně		2.629.942,72 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		11.132.644,67 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Oldřich Káš	Datum: 8.11.2018	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:	Zdeněk Karaus	Datum: 8.11.2018	Podpis:	
Přílohy: Rozdílový rozpočet změn Zápis ze SD				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty U Mostu

Objekt: ZL č.3 - Komunikace na předmostích

JKSO:

Místo: Chodová Planá

CC-CZ:

Datum: 16.10.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Zdeněk Porkát

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jindřiška Porkátová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	146 491,65
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	146 491,65
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	146 491,65	30 763,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	177 254,90
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty U Mostu

Objekt: ZL č.3 - Komunikace na předmostích

Místo: Chodová Planá

Datum: 16.10.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: Ing. Zdeněk Porkát

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jindřiška Porkátová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	146 491,65
HSV - Práce a dodávky HSV	146 491,65
1 - Zemní práce	96 170,25
2 - Zakládání	1 542,60
5 - Komunikace pozemní	45 108,00
998 - Přesun hmot	3 670,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	146 491,65

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty U Mostu

Objekt: ZL č.3 - Komunikace na předmostích

Místo: Chodová Planá

Datum: 16.10.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: Ing. Zdeněk Porkát

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jindřiška Porkátová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

146 491,65

HSV - Práce a dodávky HSV

146 491,65

1 - Zemní práce

96 170,25

11	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	36,000	101,00	3 636,00
	L		35*3*0,4		36,000		
			Součet		36,000		
13	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	1,500	202,00	303,00
			Drenážní žebra 6*0,5*0,5				
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,500	136,50	5 118,75
			výkop		54		36,000
			drenážní péro		1,5		1,500
			Součet		37,500		
22	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 10x	m3	375,000	13,70	5 137,50
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	375,000	10,70	4 012,50
28	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	675,000	115,50	77 962,50
			375*1,8		675,000		

2 - Zakládání

1 542,60

48	K	211511111	Výplň odvodňovacích žebor nebo tratí vodů lomovým kamenem	m3	1,500	1 028,40	1 542,60
			6*0,5*0,5		1,500		
			Součet		1,500		

5 - Komunikace pozemní

45 108,00

50	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	210,000	214,80	45 108,00
			(35*3)*2		210		

998 - Přesun hmot

3 670,80

87	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	96,600	38,00	3 670,80
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------