

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 10. 7. 2018

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

Adresa: Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: PaedDr. Helena Slováková, ředitelka školy
- ve věcech technických: Pavel Hrtáň, stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín

IČ: 609 90 368

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: TM Stav, spol. s r.o.

Adresa: Jasenice 729, 755 01 Vsetín

Zastoupena: Irena Kratochvílová, prokuristka

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Irena Kratochvílová, prokuristka
- ve věcech technických: Jiří Janíček, stavbyvedoucí

IČO: 48399477

DIČ: CZ48399477

Bankovní spojení: KB Vsetín

Číslo účtu: 94-2569050247/0100

1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	OPRAVA BĚŽECKÉ DRÁHY A DOSKOČIŠTĚ, I. ETAPA – BĚŽECKÁ DRÁHA A DOSKOČIŠTĚ
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	134/2018

**Článek II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10. 7. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „OPRAVA BĚŽECKÉ DRÁHY A DOSKOČIŠTĚ, I. ETAPA – BĚŽECKÁ DRÁHA A DOSKOČIŠTĚ“.

Dne 24.09.2018 smluvní strany uzavřely dodatek ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je rozšíření rozsahu díla o sanační opatření způsobené nedostatečnou únosností podkladu.

Dne 12.10.2018 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna termínu předání díla.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla spočívající v neprovedení stříkaných nápisů START a CÍL – položky č. 62 a 63 ze smluvního rozpočtu.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně „smlouvy o dílo“ takto:

Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se ponižuje o tyto práce:

62	589651114V00	Stříkaný nápis "START"	ks	1,00000	4 050,50	4 050,50
63	589651115V00	Stříkaný nápis "CÍL"	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
CELKEM:						7550,50

2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle Dodatku č. 1 a 2	2 317 816,33	486 742,00	2 804 558,00
Cena za méněpráce	- 7 550,50	- 1 585,60	- 9 136,10
Cena díla celkem	2 310 265,83	485 156,40	2 795 421,90

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne 30.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PaedDr. Helena Slováková, ředitelka školy

Irena Kratochvílová, prokuristka