

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 7.6.2018

uzavřené podle §2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

mezi níže uvedenými stranami:

Objednatelem:

Technické sítě Brno, akciová společnost



15068-18-TSB

Sídlo: Barvířská 5, 602 00 Brno

IČO: 25512285

DIČ: CZ25512285

DOŠLO DNE 15-11-2018

projekce, spravy majetku

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

dále jen jako "objednatel"

a

Zhotovitelem:

UniCab, s.r.o.

Sídlo: Merhautova 173, 613 00 Brno

IČO: 26961873

DIČ: CZ26961873

Zastoupeným:

Mgr. Martinem Veselým, jednatelem společnosti

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48475

dále jen jako "zhotovitel"

I.

Smluvní strany uzavřely dne 7.6.2018 Smlouvu o dílo (ev.č. objednatele 102/2018) na realizace akce „Provádění obnovy VO na ulici Ostravská – 2. a 3. etapa“.

V průběhu realizace vznikly méněpráce a rovněž vyvstala potřeba víceprací, obojí specifikováno v Příloze č.1 k tomuto dodatku č.1 – Změnový list č.1 ze dne 31.10.2018, jehož součástí je dílčí položkový rozpočet, obsahující specifikaci a ocenění méněprací a víceprací.

S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly následovně:

– odstavec 4.1 článku IV. Cena díla se mění následovně:

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí v celých Kč:

cena bez DPH: 5.916.320,40 Kč

(slovy: pět milionů devět set šestnáct tisíc tři sta dvacet korun českých, čtyřicet haléřů)

Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH. V případě prokazatelného zjištění objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění tohoto plnění nespolehlivým plátcem DPH, uhradí objednatel hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky.

II.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.6.2018 zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.


Přílohy:

- Změnový list č.1 ze dne 31.10.2018 (vč. dílčího položkového rozpočtu)

V Brně dne 13.11.2018
Za ob
.....
Tech



V Brně dne 12.11.2018
Za zhotovitele



Generální oprava veřejného osvětlení na ul. Ostravská

Změnový list č.1

Část stavby dotčená změnou: Provádění obnovy VO na ulici Ostravská – 2. a 3. etepa

Nově se vkládají objekty:

Celkem **326 642,40 Kč (bez DPH)**

Datum oznámení změny : 30.10.2018

Datum předložení změny: 31. 10. 2018

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

Změna technického řešení: zvýšení ceny o **326 642,40 Kč (bez DPH)**

Termín dokončení stavby: 30. 11. 2018

Přílohy změnového listu: 1. položkový rozpočet

V Brně dne: **13. 11. 2018**
Za objednatele – Technické sítě Brno, akciová společnost

V Brně dne: **12. 11. 2018**
Za zhotovitele – UniCab, s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba :	Ostravská 2. a 3. etapa	Rozpočet: 5800/Vra/Ostr/2018
Objekt :	OSTRAVSKÁ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Méněpráce				
	210204104RS2	Výložník ocelový 1 ramenný nad 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu				
	Celkem za	Méněpráce				224 576,00
		Vícepráce				
		Svítilno LED				
	210204105RS2	Výložník ocelový 2ramenný nad 70 kg včetně nákladů na montážní plošinu				
	460100045R00	Pouzdr. základ "Zelený utopenec" 1000x1000, v.675				
	460510030R00	Prostup plast troubaKF 0963, v rýze				
	460510031R00	Prostup plast troubaKF 09110, v rýze				
	460560145RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 5 ruční zához rýhy				
	Celkem za	Vícepráce				
	Celkem za	Vícepráce - méněpráce				326 642,40

