

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/07431/18  
Číslo zhotovitele: 2018 H- 1827

### 1. Smluvní strany a identifikační údaje stavby

#### 1.01. Objednatel:

**MĚSTO UHERSKÝ BROD**  
688 01148 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100  
Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou  
Odbor rozvoje města, oddělení investic  
Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová

Zastoupeno:  
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Kontakt – tel., email:

IČ: 00291463  
DIČ: CZ 00291463  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:

#### 1.02. Zhotovitel:

**HOKR STAVBY**  
Babí Louka 2503, 688 01 Uherský Brod  
Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod  
Markétou Kreislovou, jednatel

se sídlem:  
adresa provozovny:  
Zastoupen:

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 36 565

Zástupce ve věcech smluvních: Markéta Kreislová  
Kontakt – tel., email:

Zástupce ve věcech stavby: Miroslav Horáček  
Kontakt – tel., email:

IČ: 25593056  
DIČ: CZ25593056  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/07431/18 uzavřené dne 21.08.2018 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 21.09.2018 s předmětem smlouvy:

# DŮM KUTURY – vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou (dále jen „smlouva“).

## 2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu rozšíření a změn předmětu smlouvy:  
navíc budou dodány dvoje posuvné dveře v kavárně (vyvolané požárně bezpečnostním řešením)  
změna podlahové krytiny v kavárně z keramické dlažby na zátěžový koberec  
Dodatek dále řeší termín plnění nových prací a termín plnění dokončení prací v kavárně z důvodu technologie provádění podlah.

## 3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

v čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.1. Rozsah díla se mění rozsah díla dle změn popsanych v preambuli a podrobně specifikovaných ve změnových položkových rozpočtech k dodatku č. 2.

v čl. 4. Doba a místo plnění, odst. 4.01. se ujednání o termínu plnění mění takto:

Nejzazší termín dokončení a předání díla v 2.NP (kavárně)	Do 07.12.2018
Nejzazší termín dokončení a předání díla v 1.NP (restauraci)	Bude vázáno na dokončení interiéru a nových prací v dalším dodatku
Termín dokončení a předání posuvných dveří v kavárně	31.01.2019

v čl. 5. Cena díla podmínky sjednané smlouvy, odst. 5.1. Cena díla se mění cena díla dle změnových položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

### Změna ceny dle dodatku

Změna podlahové krytiny v kavárně	29.692 Kč
Doplnění posuvných dveří v kavárně	92.917 Kč
<b>Změna ceny dodatku celkem bez DPH</b>	<b>122.609 Kč</b>
DPH 21%	25.748 Kč
<b>Změna ceny dle dodatku celkem včetně DPH</b>	<b>148.357 Kč</b>

### Cena díla celkem

Cena celkem bez DPH (původně)	385.637 Kč
<b>Změna ceny VCP/MP dle dodatku (zvýšení)</b>	<b>122.609 Kč</b>
Cena díla celkem (nová)	508.246 Kč
DPH 21%	106.732 Kč
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>	<b>614.977 Kč</b>

#### 4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.


**Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)**

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
01. schůze konaná dne 12.11.2018  
č. usnesení /R01/18/2/

Uherský Brod, dne 14 -11- 2018

Zhotovitel:

Markéta Kreislová  
jednatelka



Uherský Brod, dne 14 -11- 2018

Objednatel:

Ing. Ferdinand Kubáník  
starosta



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 39-18 UB KD oprava schodiště

**Objekt:** SO 02 VCP č.1-povlakové krytiny

**Rozpočet:** 01 V1

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** HOKR STAVBY s.r.o. IČO: 25593056  
Babí Louka 2503 DIČ: CZ25593056  
68801 Uherský Brod


**Vypracoval:** Horáček Miroslav


Rozpis ceny	Celkem
HSV	15 046,96
PSV	14 644,72
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>29 691,68</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 691,68 CZK
Zaokrouhlení		0,32 CZK

**Cena celkem bez DPH** **29 692,00 CZK**

v UH - BRODĚ  
  
 Za zhotovitele

dne 9.11.2018  
  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 058,88	31
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 988,08	20
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-34 354,53	-116
776	Podlahy povlakové	PSV			48 999,25	165
Cena celkem					29 691,68	100

## Položkový rozpočet

S:	39-18	UB KD oprava schodiště
O:	SO 02	VCP č. 1-povlakové krytiny
R:	01	V1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>9 058,88</b>
1	347011001	Předstěna SDK, lepená, 1x opl., tl. 25mm, RB 12,5 mm, znovu použitý materiál, bez povrch. úpravy	m2	35,52500	255,00	9 058,88
		2*3,05*2,65		16,16500		
		1*(6,32+3,36)*2		19,36000		

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>5 988,08</b>
3	962084121	Bourání příček deskových, sádkokartonových tl. 5 cm, předstěny	m2	35,52500	65,00	2 309,13
		2*3,05*2,65		16,16500		
		1*(6,32+3,36)*2		19,36000		

4	965CP001	Vysátí povrchu, vyčištění, přebroušení	m2	66,89000	55,00	3 678,95
		6,8*10,05		68,34000		
		-0,5*1,15		-0,57500		
		-0,5*(0,1+1,1+0,55)		-0,87500		

<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>-34 354,53</b>
5	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2	-44,90000	41,60	-1 867,84
6	771475014	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	-85,00000	107,50	-9 137,50
7	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	-44,90000	499,50	-22 427,55
8	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	-1,75550	525,00	-921,64
9	597	Dlažba	m2	0,00000	0,00	0,00

<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>48 999,25</b>
10	776101121	Provedení penetrace podkladu pod povlak podlahy	m2	66,89000	21,20	1 418,07
		-0,5*1,15		-0,57500		
		-0,5*(0,1+1,1+0,55)		-0,87500		
		6,8*10,05		68,34000		

11	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení soklíků ve specifikaci	m	28,00000	85,00	2 380,00
		6,8+6,8+10,05+10,05-3,05-0,9-1,75		28,00000		

12	776572100	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	66,89000	185,00	12 374,65
		6,8*10,05		68,34000		
		-0,5*1,15		-0,57500		
		-0,5*(0,1+1,1+0,55)		-0,87500		

13	776981112	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl. podlah, profil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm	m	4,10000	215,00	881,50
		3,2+0,9		4,10000		

14	776-1	Sešití různých podlah	bm	10,00000	175,00	1 750,00
----	-------	-----------------------	----	----------	--------	----------

15	6974CP001	Koberec smyčkový šife 4 m, 100% PP	m2	70,23450	405,00	28 444,97
		66,89*1,05		70,23450		

16	776-2	penetrace dodávka	kg	20,00000	85,00	1 700,00
----	-------	-------------------	----	----------	-------	----------

17	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,12361	405,00	50,06
----	-----------	--	---	---------	--------	-------

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 39-18 UB KD oprava schodiště  
**Objekt:** SO 03 VCP č.2-truhlářské výrobky a SDK  
**Rozpočet:** 01 V1

**Objednatel:** Město Uherský Brod IČO: 00291463  
 Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463  
 68801 Uherský Brod-Uherský Brod

**Zhotovitel:** HOKR STAVBY s.r.o. IČO: 25593056  
 Babí Louka 2503 DIČ: CZ25593056  
 68801 Uherský Brod

**Vypracoval:** Horáček Miroslav

Rozpis ceny	Celkem
HSV	16 649,01
PSV	76 267,76
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>92 916,77</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	92 916,77 CZK
Zaokrouhlení		0,23 CZK

**Cena celkem bez DPH** **92 917,00 CZK**

v

*UH. BRODĚ*

Za zhotovitele

dne

9.11.2018

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 642,64	16
64	Výplně otvorů	HSV			1 870,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			136,37	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			76 267,76	82
Cena celkem					92 916,77	100



### Položkový rozpočet

S:	39-18	UB KD oprava schodiště
O:	SO 03	VCP č.2-truhlářské výrobky a SDK
R:	01	V1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>14 642,64</b>
1	342012224	Příčka SDK tl.100mm, ocel.kce, 1x oplášt.,RFI 12,5mm	m2	1,50000	980,00	1 470,00
2	347016131	Předstěna SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1xRB 12,5mm,-izol	m2	15,76750	552,00	8 703,66
		4,2*2,65		11,13000		
		1,75*2,65		4,63750		
3	342018	Příčka SDK tl.225 mm, ocel.kce, oplášt.,RF 12,5	m2	2,50000	1 787,59	4 468,98
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>1 870,00</b>
4	642941210	Osazení pouzdra pro posuv. dveře jednostr., do SDK	kus	2,00000	935,00	1 870,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>136,37</b>
5	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,42284	322,50	136,37
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>76 267,76</b>
6	766421822	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	4,00000	30,40	121,60
7	766-1	Truhlářské výrobky dle nabídky	soubor	1,00000	67 994,00	67 994,00
8	766-2	Ostatní náklady-truhlářské výrobky, 67994*,07	soubor	1,00000	4 760,00	4 760,00
9	7664218	Demontáž obložení stropů SDK	m2	4,00000	210,54	842,16
10	766-4	Nezměřitelné práce, úprava stáv.podhledu	hod	10,00000	255,00	2 550,00