

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Evid. číslo zhotovitele: 2018/009; Evid. číslo objednatele: SML-PMŠ/K14/01/2018

na akci

„STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ KRYTÉHO BAZÉNU V ŠUMPERKU - TEPLOVOD“

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel:

MARTECH HOLDING a.s.

se sídlem: bří. Čapků 821, 783 91 Uničov
zastoupený: Ing. Petrem Kaliankem, předsedou představenstva
obchodní rejstřík: KS v Ostravě, sp. zn. B 2189
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č.ú. 2114757457/2700
IČO: 25835289
DIČ: CZ25835289
Osoby oprávněné k jednání
ve věcech obchodních: Petr Kalianko
ing. Josef Pobežal, na základě plné moci
ve věcech technických: Pavel Mazák

1.2 Objednatel:

PODNIKY MĚSTA ŠUMPERKA a.s.

se sídlem: Slovanská 21, 787 01 Šumperk
zastoupený: Mgr. Patrikem Tomášem Pavlíčkem, statutárním ředitelem
obchodní rejstřík: K. S. v Ostravě, sp. zn. B 1224
bankovní spojení: ČSOB a.s. Šumperk, 0277193933/0300
IČO: 65138163
DIČ: CZ65138163
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech obchodních: Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček
ve věcech technických: Milan Jurčiček

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách SOD a předchozích dodatků, která se tímto dodatkem č.5 mění a doplňuje:

Čl. 5 Cena díla

5.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

1.890.854,17 Kč **původní cena bez DPH dle dodatku č.4 k SoD**

145.435,04 Kč **vícepráce8-zemní práce na trase protlak do napojení stávající šachty**
(příloha č.1)

13.218,40 Kč **vícepráce9-zámková dlažba cesta** (příloha č.2)

6.062,00 Kč **vícepráce10-změna zakončení PI v kynetě** (příloha č.3)

-35.761,88 Kč **méněpráce-01 méněpráce** (příloha č.4)

-138.672,00 Kč **méněpráce-02 zbývajících potrubí DN 125** (příloha č.5)

1.881,135,73 Kč výsledná cena díla bez DPH (včetně méněprací)

V čl. 9.4 Smlouvy se termín ukončení zkušební provozu v souladu s dodatkem č. 4 mění z 31.01.2020 na 15.05.2020.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

Smluvní strany se dále dohodly, že ke dni předání díla zhotovitelem objednateli přechází na objednatele i vlastnické právo ke zbývajícím potrubím DN 125, které v rámci realizace stavby zůstalo nepoužito pro účely vybudování teplovodu (rozdíl mezi výkazem výměr zpracovaným v rámci PD a skutečnou délkou kynety po úpravě trasy teplovodu). Zbývajících (nepoužitých) potrubí využije objednatel v roce 2019 v rámci opravy teplovodu z TZ K 13 – Hybešova – větev Jesenická. Dodávku zbývajících potrubí ve výši 138.672 Kč + DPH (21%) vyfakturuje zhotovitel objednateli na základě samostatného daňového dokladu (vystaveném v běžném režimu).

Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o Dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních.

V Uničově dne 13.11.2018

V Šumperku dne 12.11.2018

za zhotovitele:

za objednatele:

Ing. Josef Pobežal, ředitel společnosti
MARTECH HOLDING a.s.
na základě plné moci

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček, statutární ředitel
Podniky města Šumperka a.s.