

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského
pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: Dagmar Baumrukrová, vedoucí Pobočky Uherské
Hradiště

Adresa: Ing. Josef Koňářík, rada, Pobočka Uherské Hradiště
Zarámí 88, 760 41 Zlín

Tel. / E-mail: +420 x x x x x x x x x / d.baumrukrova@spucr.cz
+420 725409154 / j.konarik@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku: Mgr. Kateřina Odložilíková

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

zastoupený: Ing. Michalem Friedlaenderem,
ředitelem závodu Zlín

tel./fax: x x x x x x x x x x

e-mail: x x x x x x x x x x

ID DS: bjpdzta

v technických záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

tel./fax: x x x x x x x x x x

e-mail: x x x x x x x x x x

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha

číslo účtu: 141400112/0100

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „**zhotovitel**“).

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 11. 10. 2017 sepsána smlouva o dílo na zhotovení stavby „Hlavní polní cesta PC3f k.ú. Březolupy“ (dále jen „smlouva“).
2. Tímto dodatkem č. 1 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Hlavní polní cesta PC3f k.ú. Březolupy“. Jedná se o samostatné méněpráce. V průběhu realizace stavby byl zjištěn rozpor mezi rozpočtovanou délkou dlážděného rigolu a skutečností v situačních výkresech, odpovídající technické zprávě projektové dokumentace k uvedené stavbě. Hodnota závazku dle původní smlouvy činila 10 550 100 Kč bez DPH. Hodnota této nepodstatné změny závazku činí minus 56 516 Kč bez DPH, tj. 0,54 % původní hodnoty závazku. V této věci je vydáno souhlasné stanovisko OIČPF ze dne 5. 11. 2018.
3. Ze shora uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k původní smlouvě.

I.

Dosavadní text bodu 4. článku III. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

4. Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	10 493 584 Kč
DPH 21% činí	2 203 653 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	12 697 237 Kč.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 11. 10. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktualizovaný nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací), dle změn tohoto dodatku.

Ve Zlíně dne 12. 11. 2018

Objednatel

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín

Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: Mgr. Kateřina Odložilíková