

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: č.: 43764

**„Rekonstrukce objektu č. 1 par. č. 73 - pobočka Praha-Kolovraty“ - středisko
Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Dům Děti a mládeže Praha 10 – Dům UM
se sídlem: **Pod Strašnickou vinicí 23/623, 100 00 Praha 10**
zastoupený: **Romanem Urbancem - ředitel DDM Praha 10 – Dům UM**
IČ: **45241945**
DIČ: **CZ45241945**
bankovní spojení: **[REDAKCE]**
č. účtu: **[REDAKCE]**

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: GENEL INVEST HOLDING s.r.o.
se sídlem: **Toužimská 1051/24f, 197 00 Praha 9.**
zapsán v OR: **u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287,**
zastoupený: **Ing. Martinem Říhou, jednatelem**
bankovní spojení: **[REDAKCE]**
Číslo účtu: **[REDAKCE]**
IČ: **04217519**
DIČ: **CZ04217519**

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **43764**

Název stavby: „**Rekonstrukce objektu č. 1 par. č. 73 – pobočka Praha - Kolovraty**“

Místo stavby: **objekt u Boudů 1 par. č. 73 - středisko DDM Praha 10 – Dům UM**

Zadavatel a investor: **Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23**

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele dokončit pro objednatele dílo v rozsahu upraveného časového harmonogramu prací, které vyplynuly v průběhu vlastní realizace **akce č.: 43764 „Rekonstrukce objektu č. 1 par. č. 73 - pobočka Praha-Kolovraty“ - středisko Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623.** Jedná se o úpravy termínu realizace předmětu zakázky nezaviněnou zhotovitelem na základě vzniklých okolností v průběhu vlastní realizace z důvodů: **opožděného termínu dodání oken od subdodavatele.**

III.

DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **122 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla **nejpozději do: – 02. 07. 2018**
Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do: - 31. 10. 2018**

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.


Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: **29. 06. 2018**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčeny a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

V Praze dne: 18. 10. 2018

V Praze dne: 18. 10. 2018



Roman Urbanec
ředitel DDM Praha 10 – Dům UM



Ing. Martin Říha
jednatel společnosti