

Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: č.: 43764

**„Rekonstrukce objektu č. 1 par. č. 73 - pobočka Praha-Kolovraty“ - středisko
Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Dům Děti a mládeže Praha 10 – Dům UM
se sídlem: **Pod Strašnickou vinicí 23/623, 100 00 Praha 10**
zastoupený: **Romanem Urbancem - ředitel DDM Praha 10 – Dům UM**
IČ: **45241945**
DIČ: **CZ45241945**
bankovní spojení: **[REDACTED]**
č. účtu: **[REDACTED]**

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: GENEL INVEST HOLDING s.r.o.
se sídlem: **Toužimská 1051/24f, 197 00 Praha 9.**
zapsán v OR: **u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287,**
zastoupený: **Ing. Martinem Říhou, jednatelem**
bankovní spojení: **[REDACTED].**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
IČ: **04217519**
DIČ: **CZ04217519**

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 43764

Název stavby: „Rekonstrukce objektu č. 1 par. č. 73 – pobočka Praha - Kolovraty“

Místo stavby: objekt u Boudů 1 par. č. 73 - středisko DDM Praha 10 – Dům UM

Zadavatel a investor: Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 2. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele dokončit pro objednatele dílo v rozsahu upraveného položkového rozpočtu rozsahu prací, které vyplynuly v průběhu vlastní realizace akce č.: 43764 „Rekonstrukce objektu č. 1 par. č. 73 - pobočka Praha-Kolovraty“ - středisko Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623. Jedná se o úpravy rozsahu předmětu zakázky vzniklých v průběhu vlastní realizace z důvodů: částečné změny technologie vytápění a stavebních úprav navazující na následující rekonstrukci objektu č.2.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek IV. odst. 1 a 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 27. 10. 2018, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem	1 651 278,00 Kč
-------------------------------------	------------------------

DPH 21 %	346 769,00 K
-----------------	---------------------

Celková cena včetně DPH	1 988 047,00 Kč
--------------------------------	------------------------

Cena sníženého rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 2:

nabídková cena bez DPH	- 111 965,60 Kč
-------------------------------	------------------------

DPH 21 %	- 23 513,40 Kč
-----------------	-----------------------

Cena celkem včetně DPH	- 125 479,00 Kč
-------------------------------	------------------------

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH	1 539 312,40 Kč
-----------------------------	------------------------

DPH 21 %	323 255,60 Kč
-----------------	----------------------

Cena celkem včetně DPH	1.862 568,00 Kč
-------------------------------	------------------------

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2018. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků, popřípadě i v roce 2018.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění

XIV.

Z Á V Ě Ř E Č N Á U S T A N O V E N Í


Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: **29. 06. 2018** a dodatkem č. 1 ze dne: **18.10.2018**, jejíchž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Příloha č.1 – položkový rozpočet upraveného rozpočtu provedených prací.

V Praze dne: 30. 10. 2018



objednatel
Roman Urbanec
ředitel DDM Praha 10 – Dům UM

V Praze dne: 30. 10. 2018



zhotovitel
Ing. Martin Říha
jednatel společnosti