

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 19/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 818

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2
xxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník
xxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník
xxxxxxx, technický pracovník
Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: Grafická 36
Praha 5, PSČ 150 21
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.**
sídlo: Mělník, Celní č.p. 3542, PSČ 276 01
oprávněn k podpisu smlouvy: Zdeněk Walter, jednatel společnosti
oprávnění jednat o věcech smluvních: Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter
oprávnění jednat o věcech technických: Ing. Milan Walter xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 47542535
DIČ: CZ47542535
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mělník 1
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25848
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 9. 1. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Modřany – oprava horních vrat PK“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohody na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena.

Rozsah změn závazku vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

V Článku III. smlouvy „Cena díla“ odst. 1 nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. této smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:
cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH) 5.898.680,- Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH) 198.364,- Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH) **6.097.044,- Kč bez DPH**
(slovy: šestmilionůdevadesátsedmtisícčtyřicetčtyři koruny české).

Cena díla vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění cenové nabídky zhotovitele ze dne 15. 10. 2018, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:
příloha č. 1: cenová nabídka zhotovitele ze dne 15.10.2018

V Praze dne

V Mělníce dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Zdeněk Walter
jednatel společnosti
Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o.