



Evidenční číslo Objednatele

.....

Evidenční číslo Zhotovitele

č. 400300

DODATEK Č. 2 **2018001453**
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2018000503

OBJEDNATEL:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

prof. Ing. Petrem Sáhrou, CSc., rektorem
70883521

CZ70883521

Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/0100

RNDr. Alexander Černý, kvestor

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru
investic a majetku

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

VW WACHAL a.s.

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

Zhotovitel je plátcem DPH.

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prokurista

25567225

CZ25567225

ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2018000503 (dále též jen „Dodatek č. 2“) tohoto znění:



PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9. 5. 2018 na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále také jako „smlouva“) na veřejnou zakázku „RIFT - generální zhotovitel stavby“.

Objednatel a zhotovitel na základě vzájemné dohody tímto dodatkem ve smyslu čl. XX. odst. 20.4. smlouvy mění obsah smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Změna rozsahu Díla

1.1.1. Sjednaný předmět Díla definovaný v čl. I. smlouvy se na základě dohody objednatele a zhotovitele doplňuje o další práce a dodávky původně ve smlouvě neobsažené (vícepráce). Vícepráce jsou vymezeny ve změnových listech č. 5 a 6, které jsou přílohou tohoto dodatku, a spočívají v:

- Prodloužení kanalizačních větví a úprava větví vodovodu (ZL č. 5)
- NN – změna počtu elektrických skříní v laboratořích (ZL č. 5)
- Přidání větví stlačeného vzduchu v laboratořích (ZL č. 5)
- Doplnění pěnovacích stanic (ZL č. 5)
- SLP – doplnění přípojných míst do senzorických kójí (ZL č. 6)
- NN – doplnění přípojných míst do senzorických kójí (ZL č. 6)

1.2. Změna ceny

1.2.1. Sjednaná cena Díla uvedená v článku IV. smlouvy se mění takto:

Cena stavby dle dodatku č. 1 bez DPH	83.877.582,66 Kč
Cena víceprací dle Změnového listu č. 5 bez DPH	521.449,36 Kč
Cena víceprací dle Změnového listu č. 6 bez DPH	188.486,99 Kč
Cena stavby celkem bez DPH	84.587.519,01 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti datem jeho zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



„RIFT - generální zhotovitel stavby“

- 2.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo I. Změnové listy č. 5 a 6
- 2.4. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 16.11.2018

V Kroměříži dne 14.11.2018

za Objednatele

za Zhotovitele

**Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
RNDr. Alexander Černý, kvestor**

**VW WACHAL a.s.
Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel**