

**sjednali tento DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 1.10.2018
dále jen „Smlouva o dílo“ takto:**

1. Po uzavření Smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah, a to z důvodu zajištění požadavků objednatele na dodatečné stavební práce (vícepráce) a práce, které objednatel nepožaduje provádět (méněpráce), dle tohoto dodatku č.1 (dále jen vícepráce a méněpráce) v souladu s článkem III. Předmět smlouvy a místo plnění a článkem IV. Cena za dílo.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v rámci realizace sjednaného díla provede dodatečné stavební práce (vícepráce) a neprovede některé práce (méněpráce), jejichž bližší popis je uveden v příloze č. 1 a č.2 k tomuto dodatku.
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV. Cena za dílo odst. 2. Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

IV.2. Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Cena bez DPH (dle SoD)	757.023-Kč
Vícepráce bez DPH (dle přílohy č.1 k dodatku č.1)	58.866,-Kč
Méněpráce bez DPH (dle přílohy č.2 k dodatku č.1)	-40.302- Kč
Celkem cena bez DPH	775.587-Kč
DPH 21 %	162.873- Kč
Cena celkem včetně DPH	938.460- Kč

4. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.
5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je příloha č. 1 a č. 2, ze kterých vyplývá, jaké dodatečné vícepráce a méněpráce byly mezi smluvními stranami ujednány v souladu se Smlouvou o dílo.

V Krnově dne 14.11.2018

V Krnově dne 14.11.2018

Objednatel:



osobní údaje

PhDr. Mgr. Jana Kouř
starostka

.....
MBA

Zhotovitel:

osobní údaje

.....
Michal Dědič, jednatel