

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Janem Groisem, MBA, starostou města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí OIaTS, Martin Moltaš – referent OIaTS

2. Zhotovitel:

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.

Sídlo: 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíl C, vložce 81928
Jednající/Zastoupený: Ing. Aleš Smrčka, jednatel
IČ: 02620430
DIČ: CZ02620430
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4525063379/0800
Zástupce ve věcech technických: ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 17. 7. 2018 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 0797/2018, číslo smlouvy zhotovitele: 818/2018), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: „**Znojmo – ul. Příční – Parkoviště**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu dokončení a předání díla objednateli, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení prací: po podpisu smlouvy o dílo, do 10 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele.
Termín ukončení a předání díla: do 15. 11. 2018.*

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

IV. Schvalovací doložka

1. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 5. 11. 2018, usnesením č. 3/2018, bodem č. 35.

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta

.....
Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
Ing. Aleš Smrčka
jednatel