

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.9.2018

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednající Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: Bau Stav, spol. s r.o.

se sídlem Praha 2 - Nové Město, Na Bojišti 1459/28, PSČ 120 00

zaps. v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 154904

IČO: 43371434, DIČ: CZ43371434

zastoupená Ing. Miroslav Bašta, jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 25.9.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/225 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Opravy LC - LS Telč**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku méněprací z důvodu likvidace kůrovcové kalamitní hmoty, se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku méněprací se cena za dílo snižuje o 192.892,25 Kč“

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 602.965,26 Kč

Dodatek č. 1: - 192.892,25 Kč

Cena celkem: 410.073,01 Kč"

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 7. 11. 2018

Hrotovice: 5.11.2018



objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava

zhotovitel
Bau Stav, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Bašta
jednatel

Bau Stav, spol. s r.o.
Na Bojišti 1459/28, Nové Město
120 00 Praha 2 ©
IČ: 43371434 DIČ: CZ43371434

LC V Království - MĚNĚPRÁCE

Stavba: LC V Království + 2

Objekt: LC V Království

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce 73 209,00

1	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	2 810,000	19,50	54 795,00
2	001	181951104	Úprava pláňe v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním	m2	1 860,000	9,90	18 414,00

5 Komunikace pozemní 90 239,87

3	221	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	460,000	44,90	20 654,00
4	221	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	490,000	64,30	31 507,00
5	221	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	16,420	573,50	9 416,87
6	221	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m2	m2	2 810,000	10,20	28 662,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 941,50

7	221	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	10,000	33,50	335,00
8	221	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	15,000	54,50	817,50
9	221	938909411	Čištění vozovek odkopem ručně ulehleho nánosů tl do 5 cm	m2	605,000	10,70	6 473,50
10	221	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	345,000	17,30	5 968,50
11	221	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	135,000	32,20	4 347,00

998 Přesun hmot 11 501,88

12	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	215,779	46,70	10 076,88
13	R	R001	čištění ocelových svodnic 5m včetně prostoru na výtoku svodnice 3m	ks	15,000	95,00	1 425,00

Celkem

192 892,25

