


Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML/2018/0805/OSIO ze dne 18. 7. 2018 uzavřený na základě usnesení Rady MČ Praha 4 22R- /2018 ze dne 14. 11. 2018

924

Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO a
Milena Samková, referentka OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zhotovitel: **Rekonsta s. r. o.**
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 149728
sídlo: V Průčelí 1655/4, 149 00 Praha 4
zastoupený: Miloslavem Haboněm, jednatelem společnosti
IČ: 28862066
DIČ: CZ28862066
Bankovní spojení: 
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. SML/2018/0805/OSIO ze dne 18. 7. 2018

I.

Článek III. s názvem Doba zhotovení díla se mění v odst. 3.3. na toto úplné znění:

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 15. 12. 2018 (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní následujícího kalendářního měsíce.

II.

Ostatní části smlouvy o dílo se nemění.

V Praze dne.....16.11.2018


Za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4




Za zhotovitele
Miloslav H a b o ň
jednatel společnosti
Rekonsta s. r. o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne.....16.11.2018



.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4