

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

Stavební úpravy hlavního vstupu a vstupní haly v objektu Thákurova 10
(dále jen „Dodatek 2“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Domov pro seniory Elišky Purkyňové**
příspěvková organizace
se sídlem: Cvičebná 2447/9, 169 00 Praha 6
IČ: 70875316
DIČ: CZ70875316
zastoupený: Evou Kalhousovou, ředitelkou

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel: **KONSIT, a.s.**
sídlo: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
IČ: 186 30 197
DIČ: CZ18630197
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 752
zastoupený: Ing. Jaromír Podborský, člen představenstva
kontaktní osoba: [REDAKCE]

dále jen „Zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.9.2017, předmětem které je provedení stavebních úprav hlavního vstupu a vstupní haly v objektu Objednatele na adrese Thákurova 10, 160 00 Praha 6, ve znění Dodatků č. 1 až 4 (dále jen „SoD“), kterým mění ve smyslu bodu X/1 Smlouvy o dílo ze dne 29.9.2017 ujednání SoD tak, jak následuje.

I.

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle SoD se rozšiřuje o práce a dodávky (dále jen „vícepráce“) dle změnového listu č.11 uvedeného v Příloze č. 1 tohoto Dodatku 5.

Vícepráce dle Dodatku 5 se budou realizovat v rozsahu dle rozpočtu Zhotovitele, který je předmětem změnového listu 11, a který tvoří nedílnou součást přílohy č.1 tohoto Dodatku 5.

V důsledku uvedené změny rozsahu stavebních prací, tj. rozšíření o uvedené vícepráce, se smluvní strany současně dohodly na navýšení ceny díla o částku [REDAKCE], na základě čehož se celková cena díla uvedená v čl. IV/1 SoD mění na částku [REDAKCE].

II.

Smluvní strany se dohodly, že termín předání díla dle čl. III bod 3 g) SoD (ve znění dodatku č. 4) ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje předat dílo v termínu do 30.9.2018“

se tímto mění tak že zní:

„Zhotovitel se zavazuje předat dílo v termínu do 30.10.2018“.

Pro vyloučení všech pochybností Objednatel s ohledem na shora uvedené prohlašuje a potvrzuje, že Zhotovitel není v prodlení s plněním jakýchkoliv povinností dle SoD a Objednatel není v této souvislosti oprávněn po Zhotoviteli požadovat jakékoliv smluvní pokuty a sankce dle SoD či náhradu škody, či odstoupit z tohoto důvodu od SoD.

III.

1. Dodatek 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání SoD nedotčené Dodatkem 5 zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek 5 lze měnit pouze písemně; smluvní strany dle § 564 občanského zákoníku vylučují provedení změn Dodatku 5 jiným způsobem.
4. Dodatek 5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.
5. Dodatek 5 je nutné vykládat ve prospěch jeho platnosti s ohledem změny SoD.
6. Dodatek 5 byl uzavřen na základě skutečné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu a nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož byl jimi jakožto správný vlastnoručně podepsán. Žádná ze smluvních stran není slabší stranou.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

V Praze dne 23.10.2018

V Praze dne 23.10.2018

.....
za Zhotovitele
Ing. Jaromír Podborský,
člen představenstva

.....
za Objednatele
Eva Kalhousová
ředitelka

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 11

