

Krycí list ZBV

| | | |
|--|---|------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: III/00516 a III/0059 Zbuzany, průtah Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/00516 a III/0059 km 4,278 – 5,731 a 0,000 – 1,327 | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: -- / 01 | Číslo ZBV: 1 |
|--|---|------------------------|

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 279 00 096

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|--------------------|---|--|--|
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | -1 272 219,63 | 1 654 824,66 | 382 605,03 |
| 1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 1 | -1 272 219,63 | 1 654 824,66 | 382 605,03 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: III/00516 a III/0059 Zbuzany, průtah Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/00516 a III/0059 km 4,278 – 5,731 a 0,000 – 1,327 | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: -- / 01 | Číslo ZBV: 1 |
|--|---|----------------------------|

Strany smlouvy o dílo č.2077/00066001/2018 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 6.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11, 150 00 Praha 5

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

| Přílohy Změnového listu. | Paré č. | Příjemce |
|---|---------|-------------|
| 1. Krycí list | 1 | počet listů |
| 2. Změnový list | 1 | počet listů |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek | 1 | počet listů |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů |
| 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů |
| 7. Další doklady | 5 | počet listů |
| | 1,2 | Objednatel |
| | 3 | Zhotovitel |
| | 4 | TDI |

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny.

Po odřezávání I.a II.etapy bylo zjištěno, že stávající skutečně zastižené podkladní vrstvy jsou poškozeny ve větším rozsahu, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci. Poškození konstrukčních vrstev se podle provedených sond projevuje jak zesláblou nebo nevyhovující skladbu konstrukce, nebo poškozením živičných konstrukčních vrstev viz příložené zápisy z technické rady. Za účelem nejvhodnějšího způsobu opravy zhotovitelská firma navrhla provést sanaci poškozených míst což řeší toto ZBV. Tyto nepředvídatelné fyzické podmínky (zastižení skutečného rozsahu poškození podkladních vrstev) zhotovitel nemohl předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky vycházel z rozsahu prací definovaných zadávací dokumentací stavby.

Uvedená změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH.

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| -1 272 219,63 | 1 654 824,66 | 382 605,03 | 2 927 044,29 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | |
|-----------------------------|-------|----------------|-------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí) | jméno | Milan Krotil | datum | podpis |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | - | datum | podpis |
| Technický dozor investora | jméno | Josef Raboch | datum | podpis |
| Supervize | jméno | - | datum | podpis |
| Zástupce Objednatele: | jméno | Bohumil Taraba | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | | |
|--|-------|-------------------|-------|-------------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) | jméno | Bc. Zdeněk Dvořák | datum | podpis |
| Zhotovitel | jméno | Ing. Jan Tráška | datum | podpis |
| | | | | Číslo paré: |

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

| | |
|--|---|
| Název Stavby: | III/00516 a III/0059 Zbuzany, průtah |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | -- / 01 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | Silnice III/00516 a III/0059 km 4,278 – 5,731 a 0,000 – 1,327 |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 9 699 361,30 |

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 9 699 361,30 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -1 272 219,63 | 1 654 824,66 | 1 654 824,66 | 17,06% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -1 272 219,63 | 10 081 966,33 | 382 605,03 | 3,94% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Milan Krotil

Projektant (autorský dozor): -

Stavební dozor: Josef Raboch

Zástupce Objednatele: Bohumil Taraba

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Petr Heinrich

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: III/00516 a III/0059 Zbuzany – průtah | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: Silnice III/00516 a III/0059 km 4,278 – 5,731 a 0,000 – 1,327 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: Silnice III/00516 a III/0059 km 4,278 – 5,731 a 0,000 – 1,327 | | | | | | | | Skupina Změn: 3 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | 113728 | Frézování zpevněných asfalt ploch s odvozem do 20km (5cm) | m3 | 635.00 | 928.240 | 293.240 | 907.63 | 576 345.05 | | 266 153.42 | 842 498.47 | 266 153.42 | 46.18% |
| 8 | R položka | Sanace konstrukčních vrstev II 35 cm (dle technické specifikace) | m2 | 1500.00 | 376.000 | -1 124.000 | 1 131.87 | 1 697 802.00 | -1 272 219.63 | 0.00 | 425 582.37 | -1 272 219.63 | -74.93% |
| | | Nové položky | | | | | | | | | | | |
| 101 | 573231108 | Postřik živičny spojovací ze silniční emulze v množství 0.50 kg/m2 | m2 | | 3 142.430 | 3 142.430 | 8.91 | 0.00 | | 27 999.05 | 27 999.05 | 27 999.05 | 100.00% |
| 102 | 565176111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) II 100 mm š do 3m | m2 | | 3 142.430 | 3 142.430 | 433.00 | 0.00 | | 1 360 672.19 | 1 360 672.19 | 1 360 672.19 | 100.00% |
| | | Celkem | | | | | | 2 274 147,05 | -1 272 219,63 | 1 654 824,66 | 2 656 752,08 | 382 605,03 | 100.00% |

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/00516 a III/0059 Zbuzany, průtah

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 1 | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH | 9 699 361,30 |
| 2=1+18+19 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 10 081 966,33 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijaté smluvní částky | 103,94% |
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | 0,00% |
| 5=(28/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | 0,00% |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle čl. 14, odst. (5), písm. b) | 13,12% |

| | | |
|-------------|---|--------------|
| 6=32+36 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 382 605,03 |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 3,94% |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 2 909 808,39 |

| | | |
|----------------|--|--------------|
| 9=(32A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 30,18% |
| 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 0,00% |
| 10A=32A+36A | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 2 927 044,29 |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 4 849 680,65 |

| | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 12=(37/1)*100 | Sledování limitu 15 % | 0,00% |
| 13=37 | Sledování limitu 149 224 000 Kč | 0,00 |
| 14=142688000-37 | | 149 224 000,00 |

| PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|---|--|----------------------|-------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------------------|--|--|---------------|
| | | - 1 - | | | - 2 - | | | - 3 - | | | | - 4 - | | | | - 5 - | | | | | |
| | | Vyhrazená změna (Doměrky) | | | Záměna položek (Započítávání) | | | Nepředvidanost | | | | Nezbytnost | | | | Změny de minimis | | | | | |
| SO | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč) | limit 15 % |
| 16 | 17 | 18 | 19=23+26+29+33 | 20=24+27+30+34+37+39 | 21=19+20 | 23 | 24 | 25=23+24 | 26 | 27 | 28=26+27 | 29 | 30 | 32=29+30 | 32A=ABS(29)+30 | 33 | 34 | 36=33+34 | 36A=ABS(33)+34 | 37 | 38=(37/1)*100 |
| | | III/00516 a III/0059 Zbuzany, průtah | - 1 272 219,63 | 1 654 824,66 | 382 605,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 272 219,63 | 1 654 824,66 | 382 605,03 | 2 927 044,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| -- | 1 | Silnice III/00516 a III/0059 km 4,278 – 5,731 a 0,000 – 1,327 / sanace podkladních vrstev | - 1 272 219,63 | 1 654 824,66 | 382 605,03 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 1 272 219,63 | 1 654 824,66 | 382 605,03 | 2 927 044,29 | | | | | | 0,00% |

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|---|
| Číslo ZBV: | 1 |
| Název a evidenční číslo stavby: | III/00516 a III/0059 Zbuzany, průtah |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Silnice III/00516 a III/0059 km 4,278 – 5,731 a 0,000 – 1,327 |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | -- / 01 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|--|-------------------------|-------------------------------|
| | ANO (počet listů) | NE - Uloženo (počet listů) |
| Zápis z technické rady ze dne 21.9.2018 | 1 | |
| Zápis z technické rady ze dne 2.10.2018 | 1 | |
| Zápis z technické rady ze dne 15.10.2018 | 1 | |
| Zápis z technické rady ze dne 25.10.2018 | 1 | |
| Žádost o změnu rozsahu díla | 1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Počet listů celkem | 5 | |

| Soupis prací - pro ZBV číslo: 1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: III/00516 a III/0059 Zbuzany – průtah | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: Silnice III/00516 a III/0059 km 4,278 – 5,731 a 0,000 – 1,327 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: Silnice III/00516 a III/0059 km 4,278 – 5,731 a 0,000 – 1,327 | | | | | | | | | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | 9 699 361,30 | -1 272 219,63 | 266 153,42 | 8 693 295,09 | -1 006 066,21 | -10,37% |
| 1 | R položka | DIO vč. zajištění, zjištění a vytýčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby | kpl | 1,00 | | | 266 950,00 | 266 950,00 | | 0,00 | 266 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 113728 | Frézování zpevněných asfalt ploch s odvozem do 20km (5cm) | m3 | 635,00 | 928,240 | 293,240 | 907,63 | 576 345,05 | | 266 153,42 | 842 498,47 | 266 153,42 | 46,18% |
| 3 | 89923 | VÚ šachty, vpusti | ks | 53,00 | | | 2 455,94 | 130 164,82 | | 0,00 | 130 164,82 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | 89922 | VÚ šoupata | ks | 60,00 | | | 2 135,60 | 128 136,00 | | 0,00 | 128 136,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | 20111 | Čištění vozovek samosběrem | m2 | 17507,00 | | | 3,20 | 56 081,92 | | 0,00 | 56 081,92 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | 21810 | vyrovnávka ACI 16 S | t | 1079,00 | | | 1 932,72 | 2 085 402,72 | | 0,00 | 2 085 402,72 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | 574A43 | ACO 11S 50/70 tl. 5 cm, vč. postřiku živ. spojovacího 0,5 kg/m2 | m2 | 17507,00 | | | 218,90 | 3 832 264,79 | | 0,00 | 3 832 264,79 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | R položka | Sanace konstrukčních vrstev tl. 35 cm (dle technické specifikace) | m2 | 1500,00 | 376,000 | -1 124,000 | 1 131,87 | 1 697 802,00 | -1 272 219,63 | 0,00 | 425 582,37 | -1 272 219,63 | -74,93% |
| 9 | 22817 | Frézování spár | m | 1520,00 | | | 48,05 | 73 037,52 | | 0,00 | 73 037,52 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | 22831 | Zalévání spár asfaltovou záplivkou | m | 1520,00 | | | 48,05 | 73 037,52 | | 0,00 | 73 037,52 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 51321 | Seřiznutí krajnice | m2 | 1624,00 | | | 85,42 | 138 728,58 | | 0,00 | 138 728,58 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | 56962 | zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm vč. dodávky recyklátu | m2 | 1624,00 | | | 85,42 | 138 728,58 | | 0,00 | 138 728,58 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 99722 | skládkovné (krajnice) | t | 146,00 | | | 266,95 | 38 974,70 | | 0,00 | 38 974,70 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | 99822 | Vod. přemístění materiálu na skládku (krajnice) | t | 146,00 | | | 213,56 | 31 179,76 | | 0,00 | 31 179,76 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | 52110 | čištění příkopu | bm | 1576,00 | | | 85,42 | 134 628,22 | | 0,00 | 134 628,22 | 0,00 | 0,00% |
| 16 | 915211 | VDZ plošné (plast) | m2 | 94,2 | | | 341,70 | 32 187,76 | | 0,00 | 32 187,76 | 0,00 | 0,00% |
| 17 | 91551 | VDZ plošné (plast) - symboly | ks | 2,0 | | | 5 339,00 | 10 678,00 | | 0,00 | 10 678,00 | 0,00 | 0,00% |
| 18 | 37712 | VDZ - vodící proužky + středová čára V2 -12,5 plast, hladké | bm | 5971,00 | | | 42,71 | 255 033,35 | | 0,00 | 255 033,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | Nové položky - JC dle ÚRS 2018 02 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 388 671,24 | 1 388 671,24 | 1 388 671,24 | 100,00% |
| 101 | 573231108 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 | m2 | | 3 142,430 | 3 142,430 | 8,91 | 0,00 | | 27 999,05 | 27 999,05 | 27 999,05 | 100,00% |
| 102 | 565176111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl.100 mm š do 3m | m2 | | 3 142,430 | 3 142,430 | 433,00 | 0,00 | | 1 360 672,19 | 1 360 672,19 | 1 360 672,19 | 100,00% |
| | | Celkem | | | | | | 9 699 361,30 | -1 272 219,63 | 1 654 824,66 | 10 081 966,33 | 382 605,03 | |

Z á p i s

z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 21. 9. 2018 - „III/00516 a III/0059 Zbuzany - průtah – NZ 2018“

přítomní :

| | | |
|----------------|---|--------------------------|
| Josef Raboch | - | správní cestmistr KSÚS |
| Milan Krotíl | - | stavbyvedoucí PKB |
| Vladislav Pich | - | hlavní stavbyvedoucí PKB |
| Martin Hičar | - | provozní cestmistr KSÚS |

předmět jednání:

Po odfrézování obrusné vrstvy na 1. etapě v rozsahu dle zadávací dokumentace bylo zjištěno, že stávající skutečně zastižené podkladní vrstvy jsou poškozeny ve větším rozsahu, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci.

Poškození konstrukčních vrstev se podle provedených sond projevuje dvěma způsoby:

1. Poškození, které prochází celou konstrukční skladbou vozovky (zeslabená, nebo nevyhovující skladba konstrukce)
2. Poškození, které se nachází v živičných vrstvách vozovky

Za účelem nejvhodnějšího způsobu opravy zhotovitel navrhuje provést sanaci poškozených míst dle bodu 1. v celé konstrukční vrstvě technologií dle zadávací dokumentace v tl. 35cm .


Opravu poškození, které se nachází pouze v živičných vrstvách dle bodu 2. navrhuje zhotovitel provést technologií sanací v tl. 10cm spočívající v odfrézování do hl. 10cm s odvozem, očištění povrchu, provedení spojovacího postřiku a položení podkladní vrstvy ACp 22S 50/70 v tl. 10cm .

Navrhovaná opatření :

Provedení sanací ve výše uvedeném změněném a navýšeném rozsahu.

Definitivní soupis více a méně prací zhotovitel předloží po odfrézování poslední etapy stavby a stanovení konečného rozsahu sanací.

Zhotovitel předloží objednateli rozpočet víceprací pro vypracování ZBV.



Z á p i s

z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 2. 10. 2018 - „III/00516 a III/0059 Zbuzany - průtah – NZ 2018“

přítomni :

| | | |
|----------------|---|--------------------------|
| Josef Raboch | - | správní cestmistr KSÚS |
| Milan Krotíl | - | stavbyvedoucí PKB |
| Vladislav Pich | - | hlavní stavbyvedoucí PKB |
| Martin Hičar | - | provozní cestmistr KSÚS |

předmět jednání:

Obdobně jako u 1. etapy bylo zjištěno po odfrézování obrusné vrstvy na 2. etapě v rozsahu dle zadávací dokumentace, že stávající skutečně zastižené podkladní vrstvy jsou poškozeny ve větším rozsahu, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci.

Poškození konstrukčních vrstev se podle provedených sond projevuje dvěma způsoby:

1. Poškození, které prochází celou konstrukční skladbou vozovky (zeslabená, nebo nevyhovující skladba konstrukce)
2. Poškození, které se nachází v živičných vrstvách vozovky

Za účelem nejvhodnějšího způsobu opravy zhotovitel navrhuje provést sanaci poškozených míst dle bodu 1. v celé konstrukční vrstvě technologií dle zadávací dokumentace v tl. 35cm .

Opravu poškození, které se nachází pouze v živičných vrstvách dle bodu 2. navrhuje zhotovitel provést technologií sanací v tl. 10cm spočívající v odfrézování do hl. 10cm s odvozem, očištění povrchu, provedení spojovacího postřiku a položení podkladní vrstvy ACp 22S 50/70 v tl. 10cm .

Navrhovaná opatření :

Provedení sanací ve výše uvedeném změněném a navýšeném rozsahu.

Definitivní soupis více a méně prací zhotovitel předloží po odfrézování poslední etapy stavby a stanovení konečného rozsahu sanací.

Zhotovitel předloží objednateli rozpočet víceprací pro odsouhlasení k vypracování ZBV.



PKB
PODNIKATELSKÁ FIRMÁ
Mlády Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 279 00 096 DIČ: CZ 27900096 (24)

Z á p i s

z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 15. 10. 2018 - „III/00516 a III/0059 Zbuzany - průtah – NZ 2018“

přítomni :

| | | |
|----------------|---|--------------------------|
| Josef Raboch | - | správní cestmistr KSÚS |
| Milan Krotil | - | stavbyvedoucí PKB |
| Vladislav Pich | - | hlavní stavbyvedoucí PKB |
| Martin Hičar | - | provozní cestmistr KSÚS |

předmět jednání:

Obdobně jako u 1.a 2. etapy bylo zjištěno po odfrézování obrusné vrstvy na 3. etapě v rozsahu dle zadávací dokumentace, že stávající skutečně zastižené podkladní vrstvy jsou poškozeny ve větším rozsahu, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci. Jedná se zejména o úsek mimo souvislou zástavbu v prostoru krajnic

Poškození konstrukčních vrstev se podle provedených sond projevuje dvěma způsoby:

1. Poškození, které prochází celou konstrukční skladbou vozovky (zeslabená, nebo nevyhovující skladba konstrukce)
2. Poškození, které se nachází v živičných vrstvách vozovky


Za účelem nejvhodnějšího způsobu opravy zhotovitel navrhuje provést sanaci poškozených míst dle bodu 1. v celé konstrukční vrstvě technologií dle zadávací dokumentace v tl. 35cm .

Opravu poškození, které se nachází pouze v živičných vrstvách (penetrační makadam) dle bodu 2. navrhuje zhotovitel provést technologií sanací v tl. 10cm spočívající v odfrézování do hl. 10cm s odvozem, očištění povrchu, provedení spojovacího postřiku a položení podkladní vrstvy ACp 22S 50/70 v tl. 10cm .

Navrhovaná opatření :

Provedení sanací ve výše uvedeném změněném a navýšeném rozsahu.

Definitivní soupis více a méně prací pro odsouhlasení k vypracování ZBV zhotovitel předloží do 25. 10. 2018.



PKB
Mílady Horákové 2704, 272 01 Kiedno
IČ: 278 00 095 DIČ: CZ 27900098 34

Z á p i s

z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 25. 10. 2018 - „III/00516 a III/0059 Zbuzany - průtah – NZ 2018“

přítomni :

| | | |
|----------------|---|--------------------------|
| Josef Raboch | - | správní cestmistr KSÚS |
| Milan Krotíl | - | stavbyvedoucí PKB |
| Vladislav Pich | - | hlavní stavbyvedoucí PKB |
| Martin Hičar | - | provozní cestmistr KSÚS |

předmět jednání:

Zhotovitel předložil na základě zápisu TR ze dne 15. 10. 2018 skutečný rozsah sanací na základě geodetického zaměření v této výměře:

1. Sanace v tl. 35cm o výměře 376m²
2. Sanace v tl. 10cm o výměře 3 142,43m²

Navrhovaná opatření :

Zhotovitel předloží soupis více a méně prací pro odsouhlasení k vypracování ZBV .



PKB
POSKYTLNÁŘSTVÍ
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 279 09 096 DiČ: CZ 27901096

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Raboch / [REDACTED]

Praha
25. 10. 2018

Věc: Změny na stavbě „III/00516 a III/0059 Zbuzany - průtah“

Na základě zápisu z technické rady dne 25. 10. 2018 po Vás Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v souladu s uzavřenou smlouvou č. objednatele 2077/00066001/2018 a č. zhotovitele 84-18, článku 6, bodu 6.6 požaduje úpravu rozsahu díla v tomto rozsahu:

- ve smlouvě uvedené sanace v tl. 35cm ponížít o 1 124 m² a navýšit rozsah díla o zhotovitelem nově navrhované sanace v tl. 10cm ve složení odfrézování do hl. 10cm s odvozem (navýšení o 293,24 m³), očištění povrchu, provedení spojovacího postřiku a položení podkladní vrstvy ACp 22S 50/70 v tl. 10cm v rozsahu 3 142,43m²

S pozdravem

Bohumil Taraba
vedoucí provozního úseku oblast Kladno

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
ICO: 00066001
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001