

**Městský úřad Krnov**  
Doručeno: 15.10.2018 16:49:10  
**KRNOVZ-76144/2018**  
listy: 2 přílohy: 0 druh př.: 0  
doporuč.:



č.smlouvy zhotovitele 10/Ba/2013

č.smlouvy objednatele

## **DODATEK Č. 5**

### **ke smlouvě o dílo č. 10/Ba/2013**

uzavřený podle podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### I. Smluvní strany:

**Objednatel:** Město Krnov  
**Adresa:** Hlavní náměstí 1, 794 01Krnov

**Zastoupen ve věcech smluvních:** PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, MBA  
starostka města

**Ve věcech technických:** Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 234, e-mail: khazuchova@mukrnov.cz  
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 243, e-mail: jsrubar@mukrnov.cz  
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 272, e-mail: lstyskala@mukrnov.cz  
Ing. Taťana Kolářiková, referentka odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 271, e-mail: tkolarikova@mukrnov.cz  
Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 239, e-mail: zmoravec@mukrnov.cz

**Bankovní spojení:** KB a.s., expozitura Krnov  
č. účtu 728771/0100  
**IČ:** 00296139  
**DIČ:** CZ00296139

**Zhotovitel:** a  
**Lesprojekt Krnov s.r.o.**  
**Adresa:** Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov

**K smluvnímu jednání oprávněn:** Ing. Ladislav Řehka, jednatel  
**V technických záležitostech:** Tomáš Vychytil, projektant

**Bankovní spojení:** KB Bruntál exp.Krnov, č.ú.19402-771/0100  
**IČ:** 47976250  
**DIČ:** CZ47976250

Zapsán pod značkou C. 5803 u rejstříkového soudu v Ostravě dne 1. 5. 1993  
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek uvedené smlouvy o dílo:

#### II.Předmět smlouvy - nové znění

**Rozsah původního předmětu smlouvy o dílo**  
**Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro stavbu :**

## „Rekonstrukce veřejného prostranství ulice Mikulášská“

v rozsahu SOD a dodatků č. 1. – 4.

S ohledem na průběh projednávání architektonických požadavků na materiály, druhy dlažeb, typy svítidel veřejného osvětlení a dalších požadovaných úprav ( dle jednání na MěÚ Krnov dne 1.8.2018 )

se upravuje znění smlouvy takto :

### III. Doba plnění – nové znění

#### **Část A Ul. Mikulášská**

Doplnění dokumentace PDPS o požadované a akceptovatelné úpravy včetně jejich projednání s odborem dopravy :  
30.9.2018

Odevzdání dokumentace : 15.11.2018

PDPS bude předána ve 2 tištěných paré + 1 x CD včetně propočtu stavebních nákladů.

### IV. Cena a platební podmínky – nové znění

1. Cena je stanovena SOD včetně předchozích dodatků a dodatkem č. 5

2. Objednatel se zavazuje, že zaplatí zhotoviteli smluvenou cenu takto:

<b>Cena celkem dle SOD vč. dodatků 1 – 4 bez DPH</b>	<b>503.000,00 Kč</b>
<b>Dodatek č. 5</b>	<b>60.000,00 Kč</b>
<b>Celkem :</b>	<b>563.000,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>118.230,00 Kč</b>
<b>Celkem dle SoD vč. DPH</b>	<b>681.230,00 Kč</b>

Splatnost faktur je 14 dnů.

### VI. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek upravuje již dohodnuté smluvní vztahy ( SOD 10/Ba/2013, dodat.č.1,2,3,4 )

a je vyhotoven ve 4 stejnopisech , z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 stejnopisy.

2. Nedílnou součástí dodatku č.5 je cenová kalkulace.

V Krnově dne: 15.10.2018


V Krnově dne :

18-10-2018

**Zhotovitel :**

osobní údaj

Ing. Ladislav Rehka  
jednatel



Příloha : cenová kalkulace

**Objednatel:**

osobní údaj

PhDr. Mgr. Jara J  
starostka města



Rekonstrukce veřejného prostranství ulice Mikulášská,  
Příloha č. 1 SOD 10/Ba/2013 - dodatek č.5.

Položkový rozpis nákladů na projekční a inženýrskou činnost  
Lesprojekt Krnov s.r.o. IČO 47976250

Činnost	SOD			dod.č.1			dod.č.4			dod.č5			ZBYVÁ
	Mikulášská	Nádražní	cyklo	Celkem			Celkem			Fakturace			
										III/2014	VII/2015		
<b>Podklady</b>													
Dendrologický průzk. s návrhem zeleně	10000	3000		13000						13000			0
Polohopis a výškopis	30000	9000	7000	46000						46000			0
<b>případně dokumentace sloužící pro pro územní souhlas</b>													
SO Komunikace a zpevněné plochy	110000	25000	15000	150000						110000	40000		0
SO Veřejné osvětlení	10000			10000						10000			0
SO Podzemní kontejnery	20000			20000						20000			0
SO Vodovod	10000			10000						10000			0
<b>Inženýrská činnost pro zajištění stavebních povolení a územních souhlasů</b>	20000			20000						20000			0
<b>Dokumentace pro provedení stavby</b>													
SO Komunikace a zpevněné plochy	95000	24000	14000	133000	-4000		20000						149000
SO Veřejné osvětlení	15000			15000			39000						54000
SO Podzemní kontejnery	20000			20000									20000
SO Vodovod	20000			20000									20000
Inženýrská činnost	10000			10000			10000						20000
Odpočet rozpočtu							-9000						-9000
<b>Dodatečné náklady na rozdělení dokumentace</b>													
					40000							40000	
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>370000</b>	<b>61000</b>	<b>36000</b>	<b>467000</b>	<b>36000</b>	<b>503000</b>	<b>60000</b>	<b>563000</b>	<b>229000</b>	<b>80000</b>			<b>254000</b>
DPH 21%	77700	12810	7560	98070	7560	105630	12600	118230	48090	16800			53340
<b>Celkem s DPH</b>	<b>447700</b>	<b>73810</b>	<b>43560</b>	<b>565070</b>	<b>43560</b>	<b>608630</b>	<b>72600</b>	<b>681230</b>	<b>277090</b>	<b>96800</b>			<b>307340</b>