

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: V/1010/2018/DC

č. zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „**Rekonstrukce technického zázemí Šluknov**“

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje**,
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

- 1.2 Zhotovitel: JETCON spol. s r.o.
se sídlem : Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
zastoupený ve věcech smluvních:
Stanislavem Náhlukem, jednatelem
IČ: 646 50 111
DIČ: CZ64650111

dále jen „zhotovitel“.

- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
- za objednatele: [redacted] náměstek ředitele
 - za zhotovitele: [redacted] výrobní ředitel, [redacted]
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
- za objednatele: [redacted] vedoucí provozu Děčín, [redacted]
[redacted] vedoucí TSÚ provozu [redacted]
 - za zhotovitele: [redacted], výrobní ředitel, [redacted]
-

II. Předmět Dodatku

1. Předmětem Dodatku je provádění víceprací na stavbě „**Rekonstrukce technického zázemí Šluknov**“, podle zadávací dokumentace v rozsahu stanoveném:
 - projektovou dokumentací, zhotovitel FITOX TEAM s.r.o., spol. s r.o., Vítězné náměstí 576/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 03805433
 - zadávacími podmínkami objednatele ze dne 26. 01. 2018,
 - nabídkou uchazeče ze dne 12.6.2018, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. K navýšení ceny došlo z důvodu zvětšení rozsahu opravy původního krovu oproti předpokladu PD, doplnění otopného tělesa na základě požadavku Krajské hygienické stanice a elektroinstalace, komínu a vnějšího soklu fasády na základě aktuálního požadavku cestmistrovství.
3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran za jeho kompletní provedení.
2. Rozsah požadovaných víceprací bude v objemu 157.884,59 Kč bez DPH.
Konečná cena za dílo je 3 067 785,75 Kč bez DPH.
Sazba DPH bude účtována dle platných předpisů v době realizace zakázky.
3. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

V Chomutově dně

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Stanislav Náhluk
jednatel

