

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: [REDACTED]	
Název zakázky: Levonice, silnice III/2501, sesuv půdy			
Zhotovitel: ZEMPRA DC s.r.o., Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1, IČ 25480065			
Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Ruská 260, 417 03 Dubí, IČ 00080837			
Popis změny: Vícepráce nastaly z důvodů: Při odkrytí základové spáry bylo zjištěno, že do výkopu je značný přítok vody pramenišť odkrytých ve svahu. Tyto prameny jsou příčinou zvodnění zemin v základové spáře.			
Zdůvodnění změny: Pro zajištění stability sanace svahu je nutné provést zpevnění základové spáry a to dodatečnou vrstvou lomového kamene v tloušťce cca 750 mm x 30 m x 8 m (tj. celkem 180 m3).			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ANO			
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO
			Termín dokončení do: 30.11.2018
	do ceny:		Bilance:
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	--	+160 200,- Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	160 200,-	
Cena dle SoD		2 670 240,99 Kč bez DPH	
Konečná celková cena po změně		2 830 440,99 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]		Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]		Datum:	Podpis:
Přílohy: - položkový výkaz výměr			
Poznámka: --			