

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo, na akci: **Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ**

Kód akce: A1134

č. KOH/Kr/048/2013 + D1

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Most
DIČ CZ00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí střediska Kohinoor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí oddělení rekultivací, životního prostředí
a odpadového hospodářství střediska Kohinoor

(dále jen „Objednatel“)

a

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
Čepirohy 136, 434 01 Most

IČO 44569769 **Bankovní spojení:** Raiffeisenbank, a.s.
DIČ CZ44569769
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. B 221

Zastoupena: Ing. Luděk Šatrou, statutárním ředitelem společnosti

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí střediska biologických prací

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XX., odstavcem 7. Smlouvy o dílo, na akci „Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ“, kód akce: A1134 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 15. 3. 2013 pod č. objednatele KOH/Kr/048/2013 a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění článek II. a VII. předmětné Smlouvy.



I. Důvod uzavření Dodatku

V průběhu vegetačního období letošního roku panovaly nepředvídatelné klimatické podmínky v podobě vysokých teplot doprovázených extrémně nízkými srážkovými úhrny. Uvedené klimatické podmínky byly zejména v letních měsících značně nepříznivé pro růst travních porostů, buřeně ve výsadbách a zapříčinily rovněž zvýšený úhyn sazenic přísuškem ve skupinových a liniových výsadbách.

Na základě výše uvedeného a dle aktuálního stavu porostů na lokalitě není v letošním roce účelné vynakládat finanční prostředky na druhé vyžínání buřeně. Naopak na plochách skupinových výsadeb cílových dřevin, keřů a v liniové výsadbě poloodrostků je nezbytné realizovat podzimní vylepšení výsadeb tak, aby byl kompenzován zvýšený úhyn sazenic přísuškem. Pro rok 2018 bylo dle projektové dokumentace plánováno přihnojení sazenic tabletovým hnojivem, které dosud nebylo provedeno. Realizace přihnojení sazenic bude z důvodu následného lepšího využití živin dřevinami přesunuta na vhodnější termín, tj. jaro roku 2019.

Tato změna nevyvolá potřebu navýšení celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, naopak bude ušetřeno 201,85 Kč bez DPH. V souladu s výše uvedenými skutečnostmi byl zpracován nový položkový rozpočet prací pro roky 2018 a 2019, ve kterých dochází k mezipoložkovým přesunům v rámci plánovaných prací dle platné projektové dokumentace.

Na základě výše uvedeného byl zpracován dne 24. 10. 2018 Protokol změny č. 01/2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Výše popsaná změna závazku ze Smlouvy se nepovažuje za podstatnou změnu, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, činí pouze 2,595 %.

II. Změna Smlouvy o dílo

1. Článek II. Smlouvy o dílo se doplňuje:

Předmět díla bude dále realizován v souladu s Protokolem změny č. 01/2018 jehož součástí je Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle skutečnosti pro rok 2018 a 2019 (Položkový rozpočet pro rok 2018 a 2019) a Zápis z kontrolního dne konaného dne 10. 9. 2018.

2. Článek VII., odstavec 1. Smlouvy o dílo v tomto znění:

1. „Cena předmětu díla je stanovená jako konečná, pevná a neměnná a vyplývá z nabídkové ceny zhotovitele, kterou objednatel vyhodnotil, v rámci vyhlášené veřejné podlimitní zakázky na stavební práce jako nejvýhodnější a tuto skutečnost uvedl v „Rozhodnutí veřejného zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky“ ze dne 6. 2. 2013, č. 2013/1172/PKÚ/NŘZ, které nabylo právní moci dne 2. 3. 2013.

Cena celkem bez DPH (technická a biologická rekultivace)	1 258 669,14 Kč
Cena bez DPH za SO 1 - technickou rekultivaci	798 825,82 Kč
Cena bez DPH za SO 4 - biologickou rekultivaci	459 843,32 Kč
Sazba DPH	21,00%
Výše DPH (z ceny za SO 4 – biologickou rekultivaci)	96 567,10 Kč
Cena včetně DPH za SO 4 – biologickou rekultivaci	556 410,42 Kč

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito cenami budou oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.“

se nahrazuje novým zněním:

„Cena za dílo je stanovena na základě Protokolu změny č. 01/2018 ze dne 24. 10. 2018, jehož součástí je Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle skutečnosti pro rok 2018 a 2019 (Položkový rozpočet pro rok 2018 a 2019) a Zápis z kontrolního dne konaného dne 10. 9. 2018.

Cena celkem bez DPH (technická a biologická rekultivace) 1 258 467,29 Kč

Cena bez DPH za SO 1 - technickou rekultivaci 798 825,82 Kč

Cena bez DPH za SO 4 - biologickou rekultivace 459 641,47 Kč

K ceně za SO 4 – biologickou rekultivaci bez DPH bude připočítána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

Ceny uvedené v Oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle skutečnosti pro rok 2018 a 2019 jsou pevné do doby ukončení předmětu díla. Těmito cenami v Kč bez DPH budou oceněny veškeré případné změny rozsahu prací, dodávek a služeb vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.“

III. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění Smlouvy ve znění jejich dodatků a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství).
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, státního podniku (dále jen „PKÚ, s. p.“), obsaženými zejména v Etickém kodexu PKÚ, s. p. (<https://www.pku.cz/spolecnost>), a zavazuje se při plnění Smlouvy ve znění jejich dodatků dodržovat zásady a hodnoty obsažené v tomto dokumentu, pokud to jejich povaha umožňuje.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a českými právními předpisy.
2. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).
3. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o čtyřech stranách, každý s právem originálu, obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

- Příloha č. 1: Protokol změny č. 01/2018 včetně příloh ze dne 24. 10. 2018

V Chlumci dne 13. 11. 2018

V Mostě dne 15. 11. 2018

Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)

Ing. Luděk Šatra
statutární ředitel
REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
(zhotovitel)

Příloha č. 1

**k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci:
Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ**

Kód akce: A1134

č. KOH/Kr/048/2013 + D1

Protokol změny č. 01/2018 ze dne 24. 10. 2018

PROTOKOL ZMĚNY

číslo PZ: 01/2018

Zhotovitel:

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Čepirohy 136

434 01 Most

IČO: 44569769

DIČ: CZ44569769

Objednatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumec

IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536

Název akce:

Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ

Kód akce: A1134

Datum: 24. 10. 2018

Smlouva o dílo:

uzavřená dne 15. 3. 2013, č. objednatele KOH/Kr/048/2013, č. zhotovitele SD/130966/Z3373

Odkazy:

PD - Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ; duben 2012

Důvod změny:

změny v položkách pěstební péče plánované pro rok 2018 a 2019**I. POPIS ZMĚNY****Změna postupu prací**

V průběhu vegetačního období letošního roku panovaly nepředvídatelné klimatické podmínky v podobě vysokých teplot doprovázených extrémně nízkými srážkovými úhrny. Uvedené klimatické podmínky byly zejména v letních měsících značně nepříznivé pro růst travních porostů, bušené ve výsadbách a zapříčinily rovněž zvýšený úhyn sazenic přisuškem ve skupinových a liniových výsadbách.

Na základě výše uvedeného a dle aktuálního stavu porostů na lokalitě není v letošním roce účelné vynakládat finanční prostředky na druhé vyžínání bušené. Naopak na plochách skupinových výsadeb cílových dřevin, keřů a v liniové výsadbě poloodrostků je nezbytné realizovat podzimní vylepšení výsadeb tak, aby byl kompenzován zvýšený úhyn sazenic přisuškem. Pro rok 2018 bylo dle projektové dokumentace plánováno přihnojení sazenic tabletovým hnojivem, které dosud nebylo provedeno. Realizace přihnojení sazenic bude z důvodu následného lepšího využití živin dřevinami přesunuta na vhodnější termín, tj. jaro roku 2019.

Tato změna nevyvolá potřebu navýšení celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, naopak bude ušetřeno 201,85 Kč bez DPH. V souladu s výše uvedenými skutečnostmi byl zpracován nový položkový rozpočet prací pro roky 2018 a 2019, ve kterých dochází k mezipoložkovým přesunům v rámci plánovaných prací dle platné projektové dokumentace.

II. POPIS ZMĚNY V OBJEMU PRACÍ V ROCE 2018 A 2019**Změny v objemu prací v rámci SO 4 – biologická rekultivace:**

6 - 5. rok PP (rok 2018)

- 2 163,65 Kč

7 - 6. rok PP (rok 2019)

+ 1 961,80 Kč

Změna objemu financí celkem bez DPH**- 201,85 Kč****III. ZMĚNA OBJEMU FINANCÍ****Vyčíslení změny v rámci SO 4 – biologická rekultivace:**

Původní cena dle Smlouvy o dílo

459 843,32 Kč

Finanční objem změny

- 201,85 Kč

Cena po provedení změny bez DPH**459 641,47 Kč**

Vyčíslení změny v rámci celé akce (SO 1 - technická + SO4 – biologická rekultivace):

Původní cena dle Smlouvy o dílo	1 258 669,14 Kč
<u>Finanční objem změny</u>	<u>- 201,85 Kč</u>
Cena po provedení změny bez DPH	1 258 467,29 Kč


IV. DALŠÍ DOPADY ZMĚNY

Navrhovaná změna nemá kromě časové a věcné aktualizace harmonogramu prací žádné další dopady na realizaci díla.

V. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle skutečnosti pro rok 2018 a 2019
(Rozpočet pro rok 2018 a 2019)

Příloha č. 2 - Zápis z kontrolního dne konaného dne 10. 9. 2018

Za zhotovitele:	Ing. Luděk Šatra statutární ředitel REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.	
Za objednatele:	Ing. Petr Lenc ředitel Palivový kombinát Ústí, státní podnik	

Příloha č. 1

Protokolu změny č. 01/2018 ze dne 24. 10. 2018

Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ

**Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle skutečnosti
za období 2018 a 2019 (Rozpočet pro rok 2018 a 2019)**

Rozpočet pro rok 2018 - Protokol změny 01/2018 + Dodatek č. 1
Stavba: Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ

Objekt: SO 4 – biologická rekultivace

Část: 6 - 5. rok PP (rok 2018)

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Datum: 24.10.2018

číslo smlouvy: č. objednatele KOH/Kr/048/2013, č. zhotovitele SD/130966/Z3373 kód akce: A1134

poř. č.	typ	kód položky	popis	MJ	dle SoD			Změna prací pro rok 2018			rozdíl
					množství celkem	cena jednotková	cena celkem	množství celkem	cena jednotková	cena celkem	
Práce pro rok 2018 - celkem							36 181,00			34 017,35	-2 163,65
	D	1	Zemní práce - CPV 77211600-8				36 177,00			33 993,60	-2 183,40
1	K	183553611	Sečení a rozfázání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	2,080	890,00	1 851,20	2,080	890,00	1 851,20	0,00
2	K	184202113	Kontrola a oprava chrániček a kůlů	hod	4,000	56,00	224,00	4,000	56,00	224,00	0,00
3	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5, vč. přípravku	m2	1 000,000	3,20	3 200,00	1 000,000	3,20	3 200,00	0,00
4	K	184815192	Ožínání sazenic celoplošně sklon přes 1 : 5 při stříditelnosti a výšce 30-60cm	ar	241,200	120,00	28 944,00	120,600	120,00	14 472,00	-14 472,00
5	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	390,000	1,90	741,00	0,000	1,90	0,00	-741,00
6	M	251911553R	tablety	kg	15,600	78,00	1 216,80	0,000	78,00	0,00	-1 216,80
7	K	184211328	Kopání jamek 35 x 35 cm a sadba sazenic sklon 1:5, zemina tř. 3	kus	0,000	3,50	0,00	512,000	3,50	1 792,00	1 792,00
8	M	026500703	keř v kontejneru	kus	0,000	19,00	0,00	400,000	19,00	7 600,00	7 600,00
9	M	026500702	obalované lesní sazenice	kus	0,000	8,00	0,00	100,000	8,00	800,00	800,00
10	M	026500703R	polodrostky	kus	0,000	42,00	0,00	12,000	42,00	504,00	504,00
11	K	184804111	Ochrana dřevin před okusem chráničkou z umělé hmoty v rovině a svahu 1:5	kus	0,000	5,70	0,00	112,000	5,70	638,40	638,40
12	M	618950500	chránička plastová	kus	0,000	11,00	0,00	112,000	11,00	1 232,00	1 232,00
13	K	184812112	Ošetřování stromů - kůl D 40 až 60 mm dl do 2 m s upevněním motouzem	kus	0,000	15,00	0,00	112,000	15,00	1 680,00	1 680,00
	D	99	Přesuny hmot a sutí - CPV 77211600-8				4,00			23,75	19,75
14	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	0,016	250,00	4,00	0,095	250,00	23,75	19,75

Rozpočet pro rok 2019 - Protokol změny 01/2018 + Dodatek č. 1

Stavba: Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ

Objekt: SO 4 – biologická rekultivace

Část: 7 - 6. rok PP (rok 2019)

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Datum: 24.10.2018

číslo smlouvy: č. objednatele KOH/Kr/048/2013, č. zhotovitele SD/130966/Z3373 kód akce: A1134

poř. č.	typ	kód položky	popis	MJ	dle SoD			Změna prací pro rok 2019			rozdíl
					celkem	jednotková	cena celkem	celkem	jednotková	cena celkem	
			Práce pro rok 2019 - celkem				33 888,20			35 850,00	1 961,80
	D	1	Zemní práce - CPV 77211600-8				33 884,20			35 842,00	1 957,80
1	K	111251215	Prořezávky listnaté výšky do 2,5 m do 300 kusů	ar	57,300	50,00	2 865,00	57,300	50,00	2 865,00	0,00
2	K	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	2,080	890,00	1 851,20	2,080	890,00	1 851,20	0,00
3	K	184202113	Kontrola a oprava chrániček a kůlů	hod	4,000	56,00	224,00	4,000	56,00	224,00	0,00
4	K	184815192	Ožínání sazenic celoplošně sklon přes 1 : 5 při stří viditelnosti a výšky 30-60cm	ar	241,200	120,00	28 944,00	241,200	120,00	28 944,00	0,00
5	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	0,000	1,90	0,00	390,000	1,90	741,00	741,00
6	M	251911553R	tablety	kg	0,000	78,00	0,00	15,600	78,00	1 216,80	1 216,80
	D	99	Přesuny hmot a sutí - CPV 77211600-8				4,00			8,00	4,00
7	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	0,016	250,00	4,00	0,032	250,00	8,00	4,00

Příloha č. 2

Protokolu změny č. 01/2018 ze dne 24. 10. 2018

„Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ

Zápis z kontrolního dne konaného dne 10. 9. 2018

