



Správa železniční dopravní cesty

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E296-S-3562/2018**

číslo smlouvy Zhotovitele: **Z-3736/18**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: **INT-EX, s.r.o.**
zapsána u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 14198
Hoření 2501, 400 11, Ústí nad Labem

IČO 25039580, CZ25039580
zastoupená jednatelem: xxx
bankovní spojení: xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

INT-EX, s.r.o., Hoření 2501, 400 11 Ústí nad Labem

Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. V souladu s ustanovením článku Závěrečná ujednání, bodu 8.7, uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 01. 10. 2018 s názvem „**Výměna oken v provozním objektu Cheb - Wolkerova**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **29618008**, se smluvní strany dohodly na uzavření **tohoto Dodatku č. 1 k základní Smlouvě o dílo.**
- 1.2. Čl. 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c), a to takto:
„c) Změnový list stavby“
- 1.3. Ke změně dochází v článku Cena díla (bez DPH) - bod 3.1 a v čl. 4 Doba plnění - bod 4.2.1., jejichž dosavadní texty se ruší a nahrazují následujícím zněním:
„Cena díla činí **4 060 952,00 Kč bez DPH.**“
„Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: **do 31. 01. 2019.**“

- 1.4 Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	3 966 744,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	- 69 520,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+163 728,00 Kč
Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce)	4 060 952,00 Kč

Závěrečná ujednání Dodatku č. 1

- 2.1 Články a ujednání původní Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ústí nad Labem dne 19.11.2018

V Ústí nad Labem dne 16.11.2018

Objednatel

xxx

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel

xxx

jednatel společnosti
INT-EX, s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne