

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 30.8.2018

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednajícím Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava
(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: Milan Veleba
místo podnikání Komenského 615, 588 56, Telč - Telč - Staré Město
zaps. u OŽÚ MěÚ Telč, č.j. ZIV/481/2013/Sp/5, sp. Zn. ZIV/481/2013/Sp
IČO: 63440814, DIČ: CZ7403071445

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 30.8.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/175 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo MVN Burianův rybník**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran, vzniku víceprací/méněprací a nové povinnosti zápisu dokončeného díla do katastru nemovitostí (KN), se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **mění v čl. III. odst. 3. Smlouvy termín pro provedení díla do:**

- Stavební práce 15.12.2018
- Zápis do KN 31.1.2019

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 13. 11. 2018

Telč: 5.11.2018

Lesy
se sídlem
500 0
IČ: 42
Krajs
Lidic

.....
Lesy

ředitel
Krajského ředitelství Jihlava

ředitel