

## **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1739/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1805,  
ISPROFIN: 500 352 0038, uzavřené dne 18.05.2018

### **Název zakázky: „Sanace svahu v km 144,278 – 145,080 trati Jaroměř - Liberec“**

Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **CTB, a.s.**

se sídlem: Hrudičkova 2114/2, 148 00, Praha 4

IČO: 24694410; DIČ: CZ24694410

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 16276

zastoupena: **Ing. Tomášem Chmelařem**, statutárním ředitelem

bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1739/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1805, uzavřené dne 18. 05. 2018, ve znění dodatku č. 1 až č. 2. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1, a v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Celkem vícepráce ze ZL č. 1 činí 7 360 718,90 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 1 méněpráce ve výši 13 750 999,80 Kč bez DPH.

Jedná se o práce na dvou stavebních objektech, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s úpravou předmětu Díla a která vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a dále zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu a které souvisejí zejména s pracemi na sanaci skalních svahů. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 3. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů, platná k datu podpisu Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých stavebních objektech. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1739/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1805, uzavřené dne 18.05.2018, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, takto:

#### 1) Článek 3 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH 48 471 062,- Kč

**Cena prací dle dodatku č. 1, bez DPH (práce dle ZL č. 1) - 6 390 280,90 Kč**

**Cena Díla dle dodatku č. 1, bez DPH 42 080 781,10 Kč**

slovy: **čtyřicet dva milióny osmdesát tisíc sedm set osmdesát jedna korun českých deset haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4. ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

## 2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/14/17
- Příloha č. 2: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/09/18  
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla  
- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů  
- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

## 3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1739/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1805, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven **v osmi (8)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **šest (6)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 3 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):	Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
--------------------------------------	--

**Za Objednatele:**

V Praze dne 15.11.2018

**Za Zhotovitele:**

V Praze dne 9.11.2018

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. Tomáš Chmelař**  
statutární ředitel  
CTB a.s.

**Příloha č. 4**  
**Rekapitulace Ceny Díla**

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

stavba:			Cena Díla dle Smlouvy [Kč]	Vícepráce dle ZL č. 1 [Kč]	Méněpráce dle ZL č. 1 [Kč]	Cena Díla dle dodatku č. 1 [Kč]
Sanace svahu v km 144,278 - 145,080 trati Jaroměř - Liberec			48 471 062,00	7 360 718,90	-13 750 999,80	42 080 781,10
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel				
<b>Všeobecný objekt</b>						
SO 99	Všeobecný objekt					
<b>Inženýrské objekty</b>						
SO 01	Sanace skalního svahu v km 144,235 - 144,575					
SO 02	Sanace skalního svahu v km 144,700 - 145,020					
<b>Dělení majetku:</b>						
<b>SŽDC</b>	<b>Budoucí majitel SŽDC [Kč]</b>					
<b>OSTATNÍ</b>	<b>Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]</b>					
<b>Kontrolní součet [Kč]</b>			48 471 062,00			42 080 781,10

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **141724**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: f3d8a19d-251f-402e-98b4-e4594a14196e

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **19.11.2018 14:35:02**



5fba24d6-b78d-4679-9a70-a4f9f258e1ea