

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OLP/1784/2018

**"Významné aleje Libereckého kraje 3. etapa - Zámecká lipová alej Stvolínky a
Valteřická alej"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem
hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

JIB s.r.o.

se sídlem U parku 2242, 250 01, Brandýs nad Labem

IČO: 28969472

DIČ: CZ28969472

osoba oprávněná podepsat dodatek: Jindřich Bursík

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2061099349/0800

evidence: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 156699

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2018 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. OLP/1784/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést ošetření, kácení, a

výsadbu vč. následné rozvojové péče o tuto výsadbu: a) v Zámecké lipové aleji Stvolínky, která se nachází na pozemcích p. č. 1553, 1070, 1071, 1072 a 1073 v k. ú. Stvolínky; b) ve Valteřické aleji, která se nachází na pozemcích p.p.č. 428, 429 a 430 v k. ú. Valteřice v Krkonoších (Horní Branná) (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 9.941,36 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	413.901,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	12.356,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	4.140,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	422.117 Kč
DPH	88.644,57 Kč
Cena díla po připočtení ceny prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	510.761,57 Kč

4. Termín pro dokončení dodatečných prací a pro převzetí díla zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit dílo včetně dodatečných prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) změnový list, 2) položkový rozpočet
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2045/18/RK ze dne 23. 10. 2018.

V Liberci dne

V Brandýse n. L. dne

.....

Marek Pieter
náměstek hejtmána

.....

Jindřich Bursík
jednatel