

**Dodatek č. 4**  
**ke Smlouvě o dílo č. 2017/0132/OPS.DVZ**

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Městská část Praha 8  
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48  
zastoupen: Romanem Petrusem, starostou  
IČO: 00063797  
DIČ: CZ00063797  
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** Gardenline s.r.o.  
se sídlem: Šeříková 405/13, Litoměřice, PSČ 412 01  
zastoupen: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem  
IČO: 27263827  
DIČ: CZ27263827  
zapsán v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435  
(dále jen „zhotovitel“)  
(dále společně také „smluvní strany“)

**2. Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 16. 6. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/0132/OPS.DVZ (č. 10/3224/2017), která byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 13. 11. 2017, dodatkem č. 2 ze dne 28. 3. 2018 a dodatkem č. 3 ze dne 8. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je revitalizace parku a náměstí Krakov (dále jen „dílo“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento dodatek č. 4 (dále jen „dodatek“), a to z důvodu zapracování víceprací a na to navazující úpravy ceny za dílo.

**3. Předmět dodatku**

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se upravuje o vícepráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 (Změnový list č. 4) tohoto dodatku.
- 3.2.** Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. VI. odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

*Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:*

<i>Cena díla bez DPH dle dodatku č. 3 této smlouvy</i>	<i>35.556.992,82 Kč</i>
<i>Cena za vícepráce bez DPH dle Změnového listu č. 4</i>	<i>107.569,98 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>35.664.562,80 Kč</i>
<i>21 % DPH</i>	<i>7.489.558,19 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>43.154.120,99 Kč</i>

- 3.3.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

#### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek včetně příloh se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.7. Nedílnou součástí dodatku je následující příloha:  
*Příloha č. 1 – Změnový list č. 4*

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 07. 11. 2018, č. Usn RMC 0563/2018

V Praze dne 13 -11- 2018



Roman Petrus, starosta



V Litoměřicích dne 13.11.2018





Ing. Miloš Náprstek, jednatel

*PRÁVĚ ZOPROČTUJÍ:*





## Změnový list stavby č. 4

<b>Název stavby:</b> Revitalizace parku a náměstí Krakov	
<b>Číslo smluvního vztahu:</b> Smlouva o dílo č. 2017/0132/OPS.DVZ	
<b>Objednavatel:</b> Městská část Praha 8 Zemkova 1/35, Praha 8 - Libeň IČ: 00063797	<b>Zhotovitel:</b> Gardenline s r o Šefíková 405/13, Litoměřice 412 01 IČ: 27263827
Dle dohody zápisů z KD a zápisů ve stavebních denících vydáváme pokyn, na provedení následující změny díla :	
<b>Název části stavby:</b> SO 01 Revitalizace parku a náměstí Krakov	
<b>Popis změny:</b> Změna v rozsahu díla a množství prováděných prací 1. Realizace litého asfaltu podél chodníku u ulice Lodžská a Těšínská	
<b>Důvody pro změnu:</b> 1. Pro zajištění požadavku TSK, upravit napojení stavby na stávající nerovný chodník a minimalizace výškových rozílů hrany stavby a chodníku. Úprava bude dle požadavku realizována litým asfaltem.	
<b>Odkaz na projektovou dokumentaci:</b> Dle DPS společnosti Rusina Frei s.r.o.	
<b>Vliv změny na smluvní cenu:</b>	ANO
Původní cena díla (dle smlouvy a dodatků) bez DPH	35 556 992,82 Kč
Cena (vícepráce a méněpráce) dle Změnového listu č. 4 bez DPH	107 569,98 Kč
Celková cena díla bez DPH	35 664 562,80 Kč
<b>Celková cena díla vč. DPH:</b>	<b>43 154 120,99 Kč</b>
<b>Vliv změny na termín dokončení:</b>	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla	
<b>Přílohy změnového listu:</b> 1. Rozpočet prací	
<b>Vyjádření technického dozoru objednatele:</b> <i>TDI SOUHLASÍ S DŮVODŮM ZMĚNY</i>	
 	
Souhlas zhotovitele	Souhlas objednatele
<b>Datum:</b>	

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 010  
Stavba: Revitalizace parku a náměstí Krakov - změnový list č.4 - litý asfalt

JKSO:  
Místo: Praha 8 - Bohnice

CC-CZ:  
Datum:

Objednatel:  
Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827  
DIČ: CZ27263827

Projektant:  
Ing. arch. Martin Frei, Ing. arch. Martin Rusina

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Rusina Frei, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zatříděním položek (popisu činnosti) dle Trídívníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §44, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).

Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

V případě rozporu prací uvedených ve výkazu výměr a projektové dokumentace má přednost projektová dokumentace.

Dodávka a montáž technologického vybavení ve včetně veškerých potřebných certifikací a zkoušek.

Náklady z rozpočtů	107 569,98
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>107 569,98</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>130 159,68</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

21.10.11

261 31

15 04 398, tel.

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 010

Stavba: Revitalizace parku a náměstí Krakov - změnový list č.4 - litý asfalt

Místo: Praha 8 - Bohnice

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8

Projektant: Ing. arch. Martin Frei, Ing. a

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel: Rusína Frei, s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>107 569,98</b>	<b>130 159,68</b>
	Litý asfalt	107 569,98	130 159,68
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>107 569,98</b>	<b>130 159,68</b>

