

**Rekapitulace změnových listů k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo:**

| číslo ZL | Popis   | Vícepráce v Kč bez DPH | Méněpráce v Kč bez DPH | Celkem v Kč bez DPH | Změna dle § 222 odst. |
|----------|---|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1        | Provětrávané skladby PVC objekt C                   | 1 267 741,13           | -354 381,89            | 913 359,24          | 6                     |
| 2        | Nivelace objekt D                                   | 353 684,48             | -225 929,33            | 127 755,16          | 4                     |
| 3        | Nové vany dle požadavku provozovatele objekt C a D  | 124 454,00             | -59 240,00             | 65 214,00           | 4                     |
| 4        | Výmalba stávajících výtahových šachet objekt C a D  | 14 736,80              | 0,00                   | 14 736,80           | 4                     |
| 5        | Úprava kuchyňských linek dle požadavků KHS objekt C | 26 448,00              | 0,00                   | 26 448,00           | 4                     |

VÍCEPRÁCE CELKEM  
MÉNĚPRÁCE CELKEM

1 787 064,41  
-639 551,21

**Celkem (bez DPH):**

**1 147 513,20**