

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

na stavební práce:

„Stavební úpravy v 5. NP Schebkova paláce“

Smluvní strany:

Veřejný zadavatel:	Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
Se sídlem:	Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1
IČ:	679 85 998
DIČ:	CZ67985998
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]
Jednající osoba:	doc. Ing. Michal Kejak M.A., CSc., ředitel
Ve věcech technických jedná:	[REDACTED]
Telefon:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Název/firma:	SL HOLDING CZ s.r.o.
Se sídlem:	Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ:	28823001
DIČ:	CZ28823001
Bankovní spojení:	107-2479690267/0100
Jednající osoba:	Vlastimil Růžička
Zapsaná v OR:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230983
Kontaktní osoba:	[REDACTED]
Ve věcech technických jedná:	[REDACTED]
Telefon:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 6. června 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav v 5. NP Schebkova paláce, kdy řešená část 5. NP bude nově doplněna o víceúčelovou přednáškovou místnost pro výuku s náležitým foyer a dále bude zřízeno nahrávací studio s klíčovacími pozadím a místností pro režii, místnost pro samostudium a dva prosklené boxy pro videohovory (dále jen „**dílo**“). S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění díla došlo ke zjištění nových skutečností, vedoucích ke změnám projektové dokumentace a majících vliv na rozsah a cenu díla, dohodly se smluvní strany na předchozích dodatcích č.1 a č.2, tyto změny však mají vliv i na délku provádění a proto se strany dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě:

Článek I. Předmět dodatku č. 3

1. S ohledem na skutečnost, že provedením víceprací, dojde k nepodstatné změně celkové doby provádění díla, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III., odst. 3.1.2. smlouvy, který nově zní:

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do 180 kalendářních dnů od převzetí staveniště. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Úpravy smlouvy provedené tímto dodatkem jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“).

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Objednatel je povinen v souladu se ZZVZ a zákonem o registru smluv ve stanovené lhůtě po uzavření dodatku uveřejnit dodatek v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že je s tímto srozuměn.

V Praze dne 14. 11. 2018

V Praze dne 14. 11. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
doc. Ing. Michal Kejak M.A., CSc.
ředitel

SL HOLDING CZ s.r.o.
Vlastimil Růžička
jednatel