


Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 9256/2 - 308056
 Evidenční číslo smlouvy objednatele: 28/2009/SOD

Dodatek č . 3 smlouvy o dílo uzavřené dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY


1.1. Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod
 Proskovice
 Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava - Proskovice

Zástupce statutárního orgánu : Ing. Jiří Matěj – starosta městského obvodu
 Technicky je oprávněn jednat : 
 Smluvně je oprávněn jednat : Ing. Jiří Matěj – starosta městského obvodu
 Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-1649325349/0800
 Plátce DPH : ANO
 IČO : 00845451
 DIČ : CZ00845451

a

1.2. Zhotovitel: HYDROPROJEKT CZ a.s.,
 Táborská 31, 140 16 Praha 4
 odštěpný závod Ostrava,
 ul. Varenská 49, 730 02 Ostrava 1

Zástupce statutárního orgánu : Ing. Miroslav Kos, CSc.
 - předseda představenstva a generální ředitel
 a.s.
 Ing. Vladimír Mikule
 - místopředseda představenstva a technický
 ředitel a.s.

Jednat v plném rozsahu smlouvy
 a k podpisu smlouvy je oprávněn : Ing. Čestmír Krkoška - ředitel odštěpného
 závodu 
 Technicky je oprávněn jednat :
 tel. :
 mobil :
 fax :
 e-mail :
 Technicky je oprávněn jednat :
 tel. :
 e-mail :
 tel. :
 e-mail :
 Smluvně je oprávněn jednat :
 tel. :
 e-mail :
 Bankovní spojení : KB Praha, č.ú.: 1700041/0100
 Plátce DPH : ANO
 IČO : 26475081

DIČ : CZ26475081

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326.

NÁZEV DÍLA: Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice

Ve smyslu závěrů z výrobního výboru ze dne 9.6.2010 se objednatel a zhotovitel v souladu s ustanovením čl. VIII., bodu 8.2. výše uvedené smlouvy o dílo dohodli na následujícím znění dodatku č. 3:

III. DODACÍ LHŮTA

bod 3.2. se vypouští v plném rozsahu a nahrazuje se zněním

3.2. Zhotovitel provede a předá práce dle bodu 2.3. (čistopis PD) a 2.4. této smlouvy v termínu do 15.10.2010.

Ostatní texty článku III. zůstávají v platnosti.


Ostatní články smlouvy o dílo evidenční číslo smlouvy zhotovitele 9256/2-308056, evidenční číslo smlouvy objednatele 28/2009/SOD ze dne 31.8.2009 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má po podpisu oběma smluvními stranami povahu originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: schváleno radou městského obvodu Proskovice usnesením č. 1028/89 ze dne 21. 06. 2010.

Z a o b j e d n a t e l e

Z a z h o t o v i t e l e



ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

Projekt: **Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice** (ve stupni DUR)

Datum jednání: 9.6. 2010

Místo jednání: Úřad městského obvodu Proskovice

Přítomni: Dle prezenční listiny

Účel jednání:

Projednání trasy odtrubnění před Mlýnem v Proskovicích, majetkoprávní vztahy.

Dohodnuté závěry:

- V rámci „SO 204 PŘELOŽENÍ MLÝNSKÉ STROUHY“ bylo s vlastníkem pozemků p.č. [REDAKCE] domluveno, že stávající propustek DN 1000 v blízkosti koupaliště bude odstraněn popř. zafoukán. Nově budou vody z odpadního koryta Mlýna odvedeny novým otevřeným korytem (dle situace), na které bude navazovat zatrubněná část tvořená kanalizační betonovou rourou DN 1200. Na této zatrubněné části bude osazena 1 průběžná betonová šachta. Po konečném odsouhlasení trasy otevřeného koryta ze strany [REDAKCE] mu bude následně k podpisu zaslán souhlas vlastníka pozemku se zřízením stavby.
- S návrhem obsahu formuláře souhlasu vlastníka pozemku se zřízením stavby, který bude [REDAKCE] zaslán, a který již byl ostatním vlastníkům dotčených pozemků odeslán, zástupce investora souhlasil.
- S vlastníky, kteří nesouhlasí s umístěním stavby na svém pozemku a jsou ochotni jednat o odkoupení příslušné části pozemku, na které má být stavba situována, bude znovu jednáno. Bude jim předložen návrh smlouvy o právu provést stavbu, která v rámci smluvního vztahu mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku řeší odkoupení části pozemku (v rozsahu bezprostředně zastavěném a části pozemku, které nebude možné zemědělsky obhospodařovat) za cenu, která bude stanovena znaleckým posudkem. V tomto případě se jedná o tyto pozemky: [REDAKCE] k.ú. Košatka n/O; [REDAKCE] všechny k.ú. Proskovice.
- Na pozemky p.č. [REDAKCE] všechny k.ú. Proskovice, jejichž vlastníkem je Pozemkový fond ČR nemůže být dle

HYDROPROJEKT CZ

vyjádření PF ČR vydáno žádné stanovisko do doby, než MZe, Ústřední pozemkový úřad vydá rozhodnutí, zda se na tyto pozemky vztahuje zákon o půdě. Termín vydání tohoto rozhodnutí nelze odhadnout.

- Po odsouhlasení trasy otevřeného koryta [redacted] a jednání s vlastníky, kteří nesouhlasí s umístěním stavby, ale jsou ochotni jednat o případném odkupu předmětné části pozemku, bude projektová dokumentace rozeslána k vyjádření na dotčené organizace.
- Vzhledem k přetrvávajícím potížím při zajišťování souhlasů se stavbou na soukromých pozemcích se navrhuje posun termínu smlouvy do 15.10. 2010.

Ostrava, 14.6. 2010

Zapsal: [redacted]